

# 「忍川・酒巻導水路」川の国埼玉はつらつプロジェクト スケジュール(案)

■平成29年度策定スケジュール

区分	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬						
会議																																				
庁内調整会議	○			○			○			○			○																							
	・概要の工程説明 ・まちづくりの取組 ・川の整備方針			・まちづくりに関する施策の検討 ・川の整備方針の検討									・まちづくりに関する取組方針の確認 ・川の整備方針の確認 ・維持管理の役割分担の検討・確認																							
推進協議会	○			○			○			○			○																							
	・自治体案説明 ・意見交換			・現地視察 ・川の整備に関する意見交換 ・まちづくりに関する意見交換 ・整備計画の方向性の確認									・まちづくりの取組方針の決定 ・川の整備方針の決定 ・維持管理の役割分担の決定																							
行田市																																				
	まちづくり事業の実施 (実施可能な事業より順次)																																			
行田県土整備事務所 加須農林振興センター																																				
	川の整備計画の決定 (決定した区間から順次、発注・工事実施)																																			

※10月以降については、会議の進捗状況に応じて、随時開催

※維持管理については、工事が完了した箇所から順次実施。

※第2回協議会開催前に現地視察を実施する予定。