

平成 28 年度 行田市産業交流拠点基本計画検討委員会の変更について

| | 変更前（当初予定） | 変更後 |
|------|--|--|
| 6 月 | 第 1 回検討委員会（23 日） ・ 調査研究、基本構想の報告 ・ 基本計画の検討内容、進め方 | 第 1 回検討委員会（23 日） ・ 調査研究、基本構想の報告 ・ 基本計画の検討内容、進め方 |
| 7 月 | 第 2 回検討委員会（26 日） ・ コンセプトの設定 ・ 施設機能の検討 | 第 1 回庁内検討委員会（6 日） ・ 第 1 回検討委員会の報告 第 2 回検討委員会（26 日） ・ 施設機能の検討 |
| 8 月 | 第 3 回検討委員会（17 日） ・ コンセプトの設定 ・ 施設機能の検討 ・ 整備図案の提示 | 第 2 回庁内検討委員会（4 日） ・ 第 2 回検討委員会の報告 第 3 回検討委員会（17 日） ・ 施設機能の検討 ・ コンセプトの検討 |
| 9 月 | | 第 3 回庁内検討委員会 ・ 第 3 回検討委員会の報告 第 4 回検討委員会 ・ コンセプトの設定 ・ 整備図案の提示 |
| 10 月 | 第 4 回検討委員会 ・ 運営管理の方法 ・ 整備スケジュールの検討 ・ 概算整備費の提示 | 第 4 回庁内検討委員会 ・ 第 4 回検討委員会の報告 第 5 回検討委員会 ・ 運営管理の方法 |
| 11 月 | | 第 5 回庁内検討委員会 ・ 第 5 回検討委員会の報告 第 6 回検討委員会 ・ 運営管理の方法 ・ 整備スケジュールの検討 ・ 概算整備費の提示 ・ 国土交通省企画提案書の確認 |
| 12 月 | | 第 6 回庁内検討委員会 ・ 第 6 回検討委員会の報告 第 7 回検討委員会 ・ 基本計画案の確認 |

| | 変更前（当初予定） | 変更後 |
|----|--|--|
| 1月 | 第5回検討委員会 ・基本計画案の確認 ・今後のスケジュールの確認 | 第7回庁内検討委員会 ・第7回検討委員会の報告 第8回検討委員会 ・基本計画案の確認 |
| 2月 | | 第8回庁内検討委員会 ・第8回検討委員会の報告 第9回検討委員会 ・パブリックコメント結果の確認 ・今後のスケジュールの確認 |
| 3月 | | 第9回庁内検討委員会 ・第9回検討委員会の報告 |