

新ごみ処理施設整備事業の進捗状況

R2.10.27 資源リサイクル審議会資料

- R2.4. 1 新ごみ処理施設建設準備担当設置
- R2.4.28 新ごみ処理基本構想策定業務委託契約締結
- R2.5.22 市議会全員協議会
- R2.6. 1 太田地区自治会新旧役員会
- R2.6.11～ 広域化勉強会参加意向照会・回答

自治体名	照会日	回答日	回答結果
羽生市	R2.6.11	R2.6.16	参加
加須市	R2.6.11	R2.6.30	辞退
熊谷市	R2.6.15	R2.6.23	辞退
鴻巣市	R2.6.23	R2.7. 1	辞退

- R2.7.15 広域化勉強会（第1回）
- R2.8.17 資源リサイクル審議会（第1回）
- R2.8.20 広域化勉強会（第2回）
- R2.9.25 市議会議員説明会
- R2.10 広域化勉強会（第3回）【予定】

■ 広域化勉強会における検討事項

- 5. 広域化・集約化を進める上での関係市町村間での検討・調整事項等

関係市町村が決定した後は、広域化推進会議等を設置・開催し、関係市町村間で主に以下の内容の検討・調整を行いながら、広域化・集約化の具体的な構想を進めていく。

- ・広域化・集約化の方式（組織体制、整備するごみ処理施設、ごみ処理フロー等）
- ・施設建設候補地の選定
- ・費用分担
- ・ごみの分別区分・有料化
- ・ごみの収集運搬
- ・過渡期のごみ処理方法
- ・広域化・集約化のスケジュール

関係市町村間での検討・調整を進めていく一方で、住民説明会や地元対策委員会との協議等により、広域化・集約化に対する住民理解の促進を行う。

令和2年6月 環境省作成
「広域化・集約化に係る手引き」