

新ごみ処理施設の整備について

令和2年8月17日（月）

新ごみ処理施設建設準備担当

今年度の進捗状況

- R2.4.1 新ごみ処理施設建設準備担当設置
- R2.4.28 新ごみ処理基本構想策定業務委託契約締結 (P2参照)
業務委託先：一般財団法人日本環境衛生センター
- R2.5.22 市議会全員協議会開催
- R2.6.1 太田地区自治会新旧役員会説明
- R2.6.11～ 羽生市・加須市・熊谷市・鴻巣市に対し、広域化勉強会参加意向照会・回答
羽生市参加 熊谷市、加須市、鴻巣市辞退
- R2.7.15 広域化勉強会 (第1回) 開催

今後のスケジュール (予定)

内 容	令和2年度	令和3年度	令和4年度
新ごみ処理基本構想策定	⇄		
広域化検討 (勉強会)	⇄		
リサイクル審議会	●	↑	
一般廃棄物 (ごみ) 処理基本計画改定		⇄	
循環型社会形成推進地域計画策定		⇄	
施設整備基本計画策定			⇄
PFI導入可能性調査			⇄

8/17 諮問

委託業務の概要

- 委託業務名 行田市新ごみ処理基本構想策定業務委託
- 目的 大字小針地内の都市計画施設用地を活用した施設建設を含め、ごみ処理に係る方針を定めるとともに、広域化の検討を行うもの。
- 業務委託先 一般財団法人 日本環境衛生センター
- 契約期間 令和2年4月28日～令和3年3月19日
- 契約額 8,140,000円
- 業務内容 ★ 基本構想策定業務
 - ・ごみ処理の現状と課題 ・ごみ処理施設整備の基本方針 ・配置計画
 - ・事業スケジュール ・埋設済み焼却灰の処理計画 ・生活環境影響調査実施方針
- ★ 広域化検討業務

施設計画予定地

