

# 平成29年度 リーディングプロジェクト 進行管理シート

担当 部署	部	都市整備部
	課	都市計画課
	担当	計画担当

プロジェクト名	A32 (B12)	広域幹線道路の整備促進
---------	--------------	-------------

(基本事項) <リーディングプロジェクトの位置付け>			
基本目標	2-2	良好な都市環境が整った交通利便性の高いまち	基本目標
分野	2	道路・交通に関する方針	分野
方針	2-3	交流の促進や地域産業を支える交通環境を充実させる	方針
施策	2-3-2	広域幹線道路網の充実	施策

事業の目的及び概要 他都市や高速道路・圏央道インターチェンジへのアクセス強化のため、国道17号、国道125号行田バイパス及び利根川新橋の整備を促進する。

(第一次リーディングプロジェクト期間における達成目標)

目標 (5年後に達成すべき状態)	上尾道路2期区間の用地買収着手、国道125号行田バイパスの4車線化整備完了
---------------------	---------------------------------------

(事業計画) <5カ年の具体的な取組内容>

年次	前年度に示した取組内容【変更前】	見直し後の取組内容【変更後】	当該年度の実績	進捗評価
H25	直轄国道沿道協議会、関東国道協会、国道125号バイパス建設促進期成同盟会及び利根新橋建設促進期成同盟会を通じて、埼玉県及び国土交通省(関東地方整備局、大宮国道事務所等)へ要望活動を実施する。		各団体を通じて要望活動を実施した。 (参考:進捗状況) 上尾道路Ⅱ期区間事業化 国道125号行田バイパス4車線化工事	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H26	直轄国道沿道協議会、関東国道協会、国道125号バイパス建設促進期成同盟会及び利根新橋建設促進期成同盟会を通じて、埼玉県及び国土交通省(関東地方整備局、大宮国道事務所等)へ要望活動を実施する。		各団体を通じて要望活動を実施した。 (参考:進捗状況) 上尾道路Ⅱ期区間事業化 国道125号行田バイパス4車線化工事	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H27	直轄国道沿道協議会、関東国道協会、国道125号バイパス建設促進期成同盟会及び利根新橋建設促進期成同盟会を通じて、埼玉県及び国土交通省(関東地方整備局、大宮国道事務所等)へ要望活動を実施する。		各団体を通じて要望活動を実施した。 (参考:進捗状況) 上尾道路Ⅱ期区間事業化 国道125号行田バイパス4車線化工事	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H28	直轄国道沿道協議会、関東国道協会、国道125号バイパス建設促進期成同盟会及び利根新橋建設促進期成同盟会を通じて、埼玉県及び国土交通省(関東地方整備局、大宮国道事務所等)へ要望活動を実施する。		各団体を通じて要望活動を実施した。 (参考:進捗状況) 上尾道路Ⅱ期区間事業化 国道125号行田バイパス4車線化整備済	<input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input checked="" type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H29	直轄国道沿道協議会、関東国道協会、国道125号バイパス建設促進期成同盟会及び利根新橋建設促進期成同盟会を通じて、埼玉県及び国土交通省(関東地方整備局、大宮国道事務所等)へ要望活動を実施する。	直轄国道沿道協議会、関東国道協会、国道125号バイパス建設促進期成同盟会及び利根新橋建設促進期成同盟会を通じて、埼玉県及び国土交通省(関東地方整備局、大宮国道事務所等)へ要望活動を実施する。なお、平成29年度からは上尾道路建設促進期成同盟会へ加盟し、早期整備促進に向けた要望活動を実施する。	各団体を通じて要望活動を実施した。 また、平成29年度に上尾道路建設促進期成同盟会へ加盟した。 (参考:進捗状況) 上尾道路Ⅱ期区間事業化(用地買収着手) 国道125号行田バイパス4車線化整備済	<input checked="" type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止

(取組スケジュールの変更理由) <前年度と当該年度取組内容の変更理由>

前年度から当該年度の取組内容を変更した理由	
-----------------------	--