

# 平成29年度 リーディングプロジェクト 進行管理シート

担当 部署	部	総合政策部
	課	企画政策課
	担当	企画政策担当

プロジェクト名	B31 (C15)	忍川や旧忍川、酒巻導水路の親水護岸や遊歩道の整備促進
---------	--------------	----------------------------

【基本事項】 <リーディングプロジェクトの位置付け>			
基本目標	1-1	美しい水と緑、田園風景が広がる、環境に配慮したまち	基本目標
分野	3	自然環境及び公園・緑地に関する方針	分野
方針	32	快適な水辺環境を形成する	方針
施策	322	身近な水辺空間の形成	施策

事業の目的及び概要 「水の軸」として位置付けられた忍川や旧忍川、酒巻導水路は、市の中心部を流れ、市民にとって身近な河川であることから、河川環境の美化と身近な水辺空間の創出が求められている。このため、潤いや憩いの場となる河川や水路の親水護岸を整備するとともに、公園や緑道等との連続性をもった散策を楽しむことができる遊歩道を整備する。

【第一次リーディングプロジェクト期間における達成目標】	
目標 (5年後に達成すべき状態)	親水護岸や遊歩道の整備を完了する。

【事業計画】 <5カ年の具体的な取組内容> 開始年度 H 25 年度 終了年度 H 27 年度

年次	前年度に示した取組内容【変更前】	見直し後の取組内容【変更後】	当該年度の実績	進捗評価
H25	埼玉県と協働で推進する「川のまるごと再生プロジェクト」において、県関係機関、地域住民を交えた市部会、専門部会や庁内部会を組織し、親水護岸や遊歩道の整備内容を検討する。		「川のまるごと再生プロジェクト」を推進するための、ワーキング会議を組織し、検討を行い、基本的な整備方針を決定した。	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H26	ワーキング会議の検討結果を踏まえ、親水護岸や遊歩道の整備工事に着手する。整備は県が実施する。		ワーキング会議において、具体的な整備計画を決定し、忍川・酒巻導水路の親水護岸工事に着手した。	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H27	前年度に引き続き、親水護岸や遊歩道の整備工事を実施し、事業を完了させる。		忍川、旧忍川、酒巻導水路の3河川の親水護岸や遊歩道の整備工事が完了した。	<input checked="" type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H28				完了 順調に進んでおり引き続き推進 見直しを行ったうえで推進 事業の縮小 休止
H29				完了 順調に進んでおり引き続き推進 見直しを行ったうえで推進 事業の縮小 休止

【取組スケジュールの変更理由】 <前年度と当該年度取組内容の変更理由>

前年度から当該年度の取組内容を変更した理由