

# 平成29年度 リーディングプロジェクト 進行管理シート

|          |    |       |
|----------|----|-------|
| 担当<br>部署 | 部  | 都市整備部 |
|          | 課  | 都市計画課 |
|          | 担当 | 計画担当  |

|         |     |         |
|---------|-----|---------|
| プロジェクト名 | C21 | 景観条例の制定 |
|---------|-----|---------|

|                            |       |                                      |      |
|----------------------------|-------|--------------------------------------|------|
| 【基本事項】 <リーディングプロジェクトの位置付け> |       |                                      |      |
| 基本目標                       | 4-1   | 市民・事業者・行政が相互に連携し、それぞれが主体性を持って活躍できるまち | 基本目標 |
| 分野                         | 5     | 景観に関する方針                             | 分野   |
| 方針                         | 5.4   | 景観を守り育てる                             | 方針   |
| 施策                         | 5.4.1 | 景観条例の制定による景観まちづくりの推進                 | 施策   |

事業の目的及び概要 現在埼玉県条例に基づき運用している景観に関する諸規制について、市において条例及び景観計画を定めることにより、市独自の基準を定め、行田らしい景観の保全と形成を図る。

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 【第一次リーディングプロジェクト期間における達成目標】 |   |
| 目標<br>(5年後に達成すべき状態)         | ワークショップを継続的に開催し、景観に対する市民意識の醸成を図るとともに、行田らしいまち並みづくりと賑わい創出事業を推進する。 |

【事業計画】 <5カ年の具体的な取組内容> 開始年度 H 25 年度 終了年度 H 29 年度

| 年次  | 前年度に示した取組内容【変更前】   | 見直し後の取組内容【変更後】 | 当該年度の実績   | 進捗評価  |
|-----|--|----------------|---|---|
| H25 | 景観形成と賑わい創出に関する計画（行田らしいまち並みづくりとにぎわい創出基本計画）の策定のため、検討委員会を立ち上げ、計画策定を完了する。                                |                | 「行田らしいまち並みづくりとにぎわい創出基本計画」を策定した。<br>計画内容は、市ホームページで閲覧してください。  | <input type="checkbox"/> 完了<br><input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進<br><input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進<br><input type="checkbox"/> 事業の縮小<br><input type="checkbox"/> 休止 |
| H26 | 景観行政団体施策研究会への参加、景観行政団体に対するヒヤリング等を実施し、景観条例等に関する情報収集をする。<br>地域住民を対象としたワークショップや景観に関する勉強会を実施し、市民意識を醸成する。 |                | 景観行政団体施策研究会へ参加し、情報収集を行った。<br>上記計画のモデル地区である秩父鉄道行田市駅周辺の歴史的建築物が集積するエリアにおいて、地域住民等を対象とした「まちにぎワークショップ」を開催し、まち並みに関する市民意識の醸成を図った。<br>また、景観まちづくりを推進するため、「秩父鉄道行田市駅周辺地区都市再生整備計画」を策定した。<br>計画内容は、市ホームページで閲覧してください。        | <input type="checkbox"/> 完了<br><input type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進<br><input checked="" type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進<br><input type="checkbox"/> 事業の縮小<br><input type="checkbox"/> 休止 |
| H27 | 引き続き情報収集と「まちにぎワークショップ」の継続開催、また「都市再生整備計画」に位置づけたモデル地区のまち並み整備により、景観まちづくりに対する市民意識の醸成を図る。                 |                | 昨年度に引き続き、景観行政団体施策研究会へ参加し、条例制定へ向けたスケジュールなど情報収集を行った。<br>また、「秩父鉄道行田市駅周辺地区都市再生整備計画」に基づき、秩父鉄道行田市駅周辺の歴史的建築物が集積するエリアにおいて、地域住民等を対象とした「まちにぎワークショップ」を開催し、景観まちづくりを推進するため、まち並みに関する市民意識の醸成を図った。<br>計画内容は、市ホームページで閲覧してください。 | <input type="checkbox"/> 完了<br><input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進<br><input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進<br><input type="checkbox"/> 事業の縮小<br><input type="checkbox"/> 休止 |
| H28 | 引き続き情報収集と「まちにぎワークショップ」の継続開催、また「都市再生整備計画」に位置づけたモデル地区のまち並み整備により、景観まちづくりに対する市民意識の醸成を図る。                 |                | 景観行政団体施策研究会へ参加し、条例制定へ向けたスケジュールや他市の事例など情報収集を行った。<br>また、「秩父鉄道行田市駅周辺地区都市再生整備計画」に基づき、秩父鉄道行田市駅周辺において、地域住民等を対象とした「まちにぎワークショップ」のほか、有識者による講演会を開催し、景観まちづくりの推進に向けた市民意識の醸成を図った。<br>計画内容は、市ホームページで閲覧してください。               | <input type="checkbox"/> 完了<br><input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進<br><input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進<br><input type="checkbox"/> 事業の縮小<br><input type="checkbox"/> 休止 |
| H29 | 引き続き情報収集と「まちにぎワークショップ」の継続開催、また「都市再生整備計画」に位置づけたモデル地区のまち並み整備により、景観まちづくりに対する市民意識の醸成を図る。                 | 変更なし           | 景観行政団体施策研究会へ参加し、条例制定へ向けたスケジュールや他市の事例など情報収集を行った。<br>また、「秩父鉄道行田市駅周辺地区都市再生整備計画」に基づき、秩父鉄道行田市駅周辺において、地域住民等を対象とした「地域まちづくり支援活動」のほか、景観まち歩きを開催し、景観まちづくりの推進に向けた市民意識の醸成を図った。<br>計画内容は、市ホームページで閲覧してください。                  | <input type="checkbox"/> 完了<br><input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進<br><input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進<br><input type="checkbox"/> 事業の縮小<br><input type="checkbox"/> 休止 |

【取組スケジュールの変更理由】 <前年度と当該年度取組内容の変更理由>

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 前年度から当該年度の取組内容を変更した理由 |  |
|-----------------------|--|