

報告第 5 号

予算繰越計算書について

令和 7 年度行田市公共下水道事業会計予算繰越計算書について、地方公営企業法（昭和 2 7 年法律第 2 9 2 号）第 2 6 条第 3 項の規定により次のとおり報告する。

令和 8 年 6 月 4 日提出

行田市長 行 田 邦 子

地方公営企業法第 2 6 条第 1 項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額
1 資本的支出	1 建設改良費	第 6 処理分区污水枝線工事（持田一丁目）	102, 500, 000	0	102, 500, 000
1 資本的支出	1 建設改良費	第 1 0 処理分区污水枝線工事（若小玉第 2 工区）	55, 600, 000	0	55, 600, 000
1 資本的支出	1 建設改良費	管路施設耐震実施設計業務委託その 1	20, 000, 000	0	20, 000, 000
1 資本的支出	1 建設改良費	管路改築実施設計業務委託（大規模下水道管路特別重点調査関連）	7, 000, 000	0	7, 000, 000
1 資本的支出	1 建設改良費	行田市谷郷ポンプ場他 1 施設の実施設計の作成委託に関する協定	16, 100, 000	6, 000, 000	10, 100, 000

単位：円

左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
国庫補助金	企業債	損益勘定留保資金			
23, 500, 000	79, 000, 000	0	-	0	地下水の影響による推進工の遅延及び施工場所沿線の取付管設置位置の交渉に不測の日数を要したことにより工期を延長
0	55, 600, 000	0	-	0	支障埋設物（地下ケーブル）に伴う管路埋設位置の変更、及び関係機関との協議に不測の日数を要したことにより工期を延長
6, 500, 000	13, 500, 000	0	-	0	重要な幹線等及び 5 年に 1 回実施する管路内調査により、速やかに耐震対策や改築更新を必要とする管路が判明したため、2 か年計画事業として実施
3, 082, 000	3, 900, 000	18, 000	-	0	特別重点調査により速やかに改築更新を必要とする管路が判明したため、2 か年計画事業として実施
4, 900, 000	5, 200, 000	0	-	0	協定相手方の発注委託業務における入札不調により、履行期間を延長