平成２９年度　川の国埼玉はつらつプロジェクト　【酒巻導水路】　事業執行（案）

項　　目	内　容　等	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			備　考
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
測　量　・　設　計																																						
路線測量業務委託	路線測量　L=720m																																					
実施設計業務委託	実施設計　1式																																					整備計画（案）の提示

資料4－2