資料②

■策定スケジュール

作業項目	平成25年																	平成26年											
	9月				10月					11月				12月				1月				2月				3月			
	2～6	9～13	17～20	24～27	30～4	7～11	15～18	21～25	28～1	4～8	11～15	18～22	25～29	2～6	9～13	16～20	24～27	6～10	14～17	20～24	27～31	3～7	10～14	17～21	24～28	3～7	10～14	17～20	24～28
（1）前提条件の整理																													
1．上位・関連計画の整理																													
2．歴史的条件																													
3．社会的条件																													
（2）まち並みとにぎわいづくりの特性と課題																													
1．地域資源の特性																													
2．これまでの取組みの整理																													
3．市民意向に関する特性																													
4．まち並みとにぎわいづくりの課題																													
（3）まち並みとにぎわいづくりの方針																													
1．行田らしさを活かしたまちづくりとは																													
2．行田らしさを活かしたまちづくりの方針																													
3．地域資源を核としたまちづくりの方針																													
4．地域資源のつながりに関する方針																													
（4）モデル地区の方針																													
1．モデル地区の選定																													
2．モデル地区の方針																													
3．モデル地区におけるワークショップ結果																													
（5）モデル地区の具体施策																													
1．まち並み形成に関する具体施策																													
2．にぎわいづくりに関する具体施策																													
3．施策展開イメージ																													
（6）事業推進に向けたプログラム																													
1．事業スキーム																													
2．スケジュールと役割分担																													
（7）事業の進行管理と推進体制																													
1．PDCAによる進行管理																													
2．協働による推進体制																													
（8）計画書の作成																													
（9）検討委員会等の開催																													
○検討委員会の開催											11/8					12/13			1/10						2/25				
○ワーキング委員会の開催								10/21						12/4															
※検討委員会、ワーキング委員会での検討内容								策定方針、スケジュールの検討				基本方針とモデル地区の方針と具体施策の検討					計画全体の内容の検討							パブコメ結果を踏まえた検討 意見交換				
(10) 市民参画等																													
○市民アンケート調査		集計・分析				とりまとめ																							
○団体ヒアリング調査					ヒアリング実施（1、3、4日）	とりまとめ																							
○ワークショップ		ワークショップの企画・調整				WS準備		第1回WS 19日	とりまとめ・準備	第2回WS 2日	とりまとめ・準備		第3回WS 16日	とりまとめ・準備	第4回WS 30日	とりまとめ													
○パブリックコメント														素案作成															