
■産業交流拠点基本計画に係わる検討の流れ 

 

 

 

 

 

 

情報の整理 地元ヒアリングの実施 

○施設整備方針、施設運営方針の精査 

○事業計画検討 

 ・MD の検討 

○施設整備計画の検討 

○概算事業費 

○事業計画検討 

 ・運営主体 

 ・整備・運営手法 

 ・事業収支 

○事業化に向けた検討 

 ・事業化スケジュール 

 ・事業化に向けた課題、検討事項の整理 

上位計画及び関連計画の整理、立地条件・制約条件の整理 

市外利用者意向調査 市民意向調査 団体・事業者ヒアリング 

地域の課題の整理・分析 
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基本的な考え方の整理 

ターゲットの設定 産業交流拠点のコンセプト 必要機能の整理 

前提条件の整理 

対象地の設定 コンセプト 需要量の算出 ターゲットの設定 

施設の整備方針の検討 

規模 導入施設 ゾーニング 

施設の運営方針の検討 

運営体制 経営戦略 運営主体 

【第 1 回委員会】 
（6 月 23 日） 

・調査研究結果、基本構
想の報告 

・基本計画の検討内容・進
め方 

【第 2 回委員会】 
（7 月） 

・コンセプトの設定 
・施設機能の検討 

【第 3 回委員会】 
（8 月） 

・コンセプトの設定 
・施設機能の検討 
・整備図案の提示 

【第 4 回委員会】 
（10 月） 

・運営管理の方法 
・整備スケジュールの検討 
・概算整備費の提示 

【第 5 回委員会】 
（1 月） 

・基本計画案の確認 
・今後のスケジュールの確認 

基
本
計
画 


