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一級河川忍川の河川改修事業について
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資料２



浸水対策重点地域緊急事業 【利根川水系忍川】 （埼玉県・行田市）
とねがわ おしかわ

埼玉県行田市の利根川水系忍川では、令和元年東日本台風により、床上浸水55戸、床下浸水194戸の甚
大な浸水被害が発生。このため、浸水対策重点地域緊急事業により、調節池の整備、河道拡幅、校庭貯留
等を実施し、早期に地域の安全性の向上を図る。

事業実施のイメージ
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浸水戸数

※令和元年東日本台風による浸水被害

地区名
床上

浸水（戸）
床下

浸水（戸）

緑町 43 113
向町 11 49
佐間二丁目 1 31
佐間三丁目 0 1
下忍 0 0

合計 55 194

地区名
床上

浸水（戸）
床下

浸水（戸）

緑町 43 113
向町 11 49
佐間二丁目 1 31
佐間三丁目 0 1
下忍 0 0

合計 55 194

※各施設は、今後実施する詳細な調査や検討等の結果により、
変わる可能性がある。

【全体計画】

河川名 ：利根川水系忍川
事業内容 ：調節池、河道拡幅、橋梁架換

用地買収、校庭貯留 等
全体事業費：約75億円
事業期間 ：R3～R8
施工地 ：行田市

県道

一時貯留
（田んぼ）

排水桝
（オリフィス）

周囲堤 一時貯留（校庭）

側溝
排水

（オリフィス）

一時貯留
（校庭）

側溝

周囲堤



3

令和７年度・令和６年度補正 一級河川忍川 事業概要

佐間水門

武蔵水路

樋の上橋A2橋台工

掘削工
遮水工

掘削工
地盤改良工
連絡函渠工
排水樋管工
監督支援

下忍橋撤去工

用地補償・物件調査
積算委託・監督支援
樋の上橋A1橋台工
河道拡幅工、樋管工

騎西鴻巣線
軟弱地盤対策工
詳細設計、迂回路設計、
用地測量
清水橋詳細設計

県道騎西鴻巣線
（バイパス整備）

下忍調節池

忍川

下忍調節池

越流堤

排水樋管

忍川

騎西鴻巣線
路盤工、迂回路築造工
清水橋
用地補償

諏訪山橋

樋の上橋

下忍橋

河道整備
（佐間水門～越流堤）
L=1,300m

下池調節池
A=23.8ha

佐間水門
浸水対策重点地域緊急事業

行田県土整備事務所



上段　：

下段　：

上段　：

下段　：

実施計画

当初計画

実施計画

当初計画

河道工事

橋梁工事②
（諏訪山橋）

橋梁工事①
（樋の上橋）

用地買収

用地測量

R１３ R１４ R１５ R１６ R１７

測量・設計

R７ R９ R１０ R１１ R１２

河
道
区
間

測量・設計

調節池工事

用地買収
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調
節
池
区
間

実施項目 R３ R４ R５ R６ R８

設計
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調節池工事
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成
予
定

事
業
完
了
予
定

設計設計
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設計
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忍川河川改修事業の計画について

※スケジュールについては、用地買収状況や社会情勢等により変わる場合があります。


