

## 行田市電子入札実施計画

年度	平成19年度						平成20年度		平成21年度	
月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	上半期	下半期	上半期・下半期	
模擬入札	順次実施									
建設工事	一部導入 A・Bランク						一部導入 全ての業種で A・Bランク	一部導入 全ての業種で C・Dランク	全面実施	
調査 測量 設計	一部導入						一部導入		全面実施	
土木施設 維持管理							一部導入		全面実施	

※電子入札実施計画は入札参加資格登録業者の利用者登録状況、本市の準備状況により変更となる場合があります。