

●—● 変更前
●—● 変更後

施設整備スケジュール(変更後)

項 目	内 容	平成30年度 (2018年度)	平成31年度 (2019年度)	平成32年度 (2020年度)	平成33年度 (2021年度)	平成34年度 (2022年度)	平成35年度 (2023年度)	平成36年度 (2024年度)
環境影響評価	・調査計画書、準備書、評価書の作成			●—●	●—●			
事業者選定等	・新ごみ処理施設事業者選定 (要求水準書作成・事業者選定)				●—●			
用地取得	—			●—●	●—●			
設計・建設工事	[プラントメーカー]施設設計・建設工事 (造成工事及び数か月間の試運転期間を含む)				●—●	●—●	●—●	●—●
施設稼働	—						●—●	●—●

~H32.6月

~H33.1月

~H32.11月

H33.1月~H35.11月

H33.1月~H36.12月

H35.12月~

H36.12月~

H33.1月~H36.12月

試運転期