

行田市 令和8年度工事発注見通し

【建設部道路治水課】

ここに記載する内容は、令和8年5月8日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

No.	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	案件期間	入札予定時期	備考
1	一般競争入札	土木	流域貯留浸透事業 校庭貯留施設整備工事（泉小学校）	行田市大字持田70	面積9843.7m ² 排水工 一式	約6ヶ月	第1四半期	
2	一般競争入札	土木	橋梁修繕工事（4-13号橋・橋梁長寿命化事業）	行田市大字若小玉字六本木地内	ひび割れ補修工一式、断面修復工一式、橋面補修工一式、足場工一式	約7ヶ月	第1四半期	
3	一般競争入札	土木	橋梁修繕工事（8-14号橋・橋梁長寿命化事業）	行田市大字小針字星川地内	ひび割れ補修工一式、断面修復工一式、橋面補修工一式、足場工一式	約7ヶ月	第1四半期	
4	一般競争入札	土木	橋梁修繕工事（7-30号橋・橋梁長寿命化事業）	行田市長野二丁目地内	床板撤去工、アルミ床板設置工一式	約6ヶ月	第2四半期	
5	一般競争入札	土木	橋梁撤去工事（5-21号橋・橋梁長寿命化事業）	行田市大字長野字白川戸前地内	上部工撤去工、橋台撤去工、護岸工一式	約5ヶ月	第2四半期	
6	一般競争入札	電気	R8) 行田市駅北口照明灯改修工事	行田市中央、栄町地内	電気設備工一式	約7ヶ月	第1四半期	
7	一般競争入札	舗装	R8) 舗裝修繕工事（若小玉字北大竹、南大竹：新ごみ処理施設関連）	行田市大字若小玉字北大竹、南大竹地内 市道第	L=350m 舗装工一式	約4ヶ月	第1四半期	
8	一般競争入札	舗装	R8) 舗裝修繕工事（真名板字三ツ家：新ごみ処理施設関連）	行田市大字真名板字三ツ家市道第8.1-1号線	L=370m 舗装工一式	約4ヶ月	第1四半期	
9	一般競争入札	土木	R8) 幹線道路整備事業（須加地区）道路改良工事	行田市大字須加字宿地内外市道第2.1-2号線	L=200m 排水工一式、舗装工一式、函渠工（ボックスカルバート）L=16m	約7ヶ月	第2四半期	
10	一般競争入札	土木	R8) 舗装新設工事（和田字池田）	行田市大字和田字池田地内市道第3.3-112号線	L=76m 排水工一式、舗装工一式	約4ヶ月	第1四半期	
11	一般競争入札	土木	R8) 舗装新設工事（下須戸字八反田）	行田市大字下須戸字八反田地内	L=72m 舗装工一式	約3ヶ月	第1四半期	

行田市 令和8年度工事発注見通し

【建設部道路治水課】

ここに記載する内容は、令和8年5月8日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

No.	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	案件期間	入札予定時期	備考
12	一般競争入札	土木	R8) 側溝修繕工事（富士見町二丁目）	行田市富士見町二丁目地内 市道第5.3-479号線	L=240m 排水工一式、舗装工一式	約4ヶ月	第1四半期	変更
13	一般競争入札	土木	R8) 側溝修繕工事（藤原町一丁目）	行田市藤原町一丁目地内 市道第7.3-152号線	L=120m 排水工一式、舗装工一式	約5ヶ月	第4四半期	変更
14	一般競争入札	土木	R8) 舗装修繕工事（桜町二丁目）	行田市桜町二丁目地内 市道第5.3-402号線	L=240m 排水工一式、舗装工一式	約5ヶ月	第1四半期	
15	一般競争入札	土木	R8) 側溝改良工事（持田四丁目）	行田市持田四丁目地内 市道第6.3-259号線	L=90m 排水工一式、舗装工一式	約3ヶ月	第1四半期	
16	一般競争入札	土木	R8 余発指) 側溝改良工事（門井町一丁目）	行田市門井町一丁目地内 市道第6.3-422号線	L=90m 排水工一式、舗装工一式	約3ヶ月	第1四半期	
17	一般競争入札	土木	R8 余発指) 側溝改良工事（門井町二丁目）	行田市門井町二丁目地内 市道第6.3-458号線	L=60m 排水工一式、舗装工一式	約3ヶ月	第1四半期	
18	一般競争入札	土木	R8 側溝改良工事（棚田町一丁目）	行田市棚田町一丁目地内 市道第6.3-334号線	L=80m 排水工一式、舗装工一式	約3ヶ月	第2四半期	追加
19	一般競争入札	土木	排水路改良工事（荒木字八王子）	行田市大字荒木字八王子地内	L=90m 排水工一式	約3ヶ月	第2四半期	追加
20	一般競争入札	土木	橋梁新設工事（下長野用水路歩道整備事業）	行田市長野二丁目地内	函渠工（ボックスカルバート） L=5m	約4ヶ月	第2四半期	追加
21	一般競争入札	電気	排水ポンプ制御盤等更新事業 市駅前排水機場制御盤更新工事	行田市中央地内	制御盤更新 一式	約10ヶ月	第3四半期	追加
22	一般競争入札	舗装	R8) 幹線道路舗装修繕工事（若小玉字積、荒木字六本木）	行田市大字若小玉字積、荒木字六本木地内 市道第4.1-4号線	L=380m 舗装工（路上再生路盤工法）一式	約4ヶ月	第1四半期	追加