

行田市 令和8年度工事発注見通し

【都市整備部下水道課】

ここに記載する内容は、令和8年8月7日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、
またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

No.	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	案件期間	入札予定時期	備考
1	一般競争入札	土木	第10処理分区污水枝線工事（若小玉第3工区）	大字若小玉地内	開削工φ200 L=360m	約6ヶ月	第3四半期	変更
2	一般競争入札	土木	第10処理分区污水枝線工事（若小玉第4工区）	大字若小玉地内	開削工φ200 L=320m	約6ヶ月	第3四半期	変更
3	一般競争入札	土木	管路施設耐震補強工事その1	大字佐間地内	管更生φ900 L=60m	約5ヶ月	第3四半期	
4	一般競争入札	機械器具設置	城西ポンプ場計装盤内シーケンサ更新工事	城西五丁目地内	計装盤内シーケンサ更新 一式	約9ヶ月	第3四半期	変更
5	一般競争入札	土木	長野排水区長野第一幹線管更生工事	長野一丁目・三丁目地内	管更生φ2000 L=349m	約7ヶ月	第2四半期	
6	一般競争入札	土木	第6処理分区污水枝線工事（持田第2工区）	大字持田地内	開削工φ200 L=140m	約5ヶ月	第4四半期	変更
7	一般競争入札	土木	管渠更生工事（ストックマネジメント事業）	桜町二丁目地内外	管更生φ L=259m	約5ヶ月	第3四半期	追加