

	9月		10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
事務局	骨子(案)作成 →		骨子修正・計画(案)作成 →									計画(案)修正 →		パブリックコメント募集 →			パプコメ反映			(委員会報告後) 製本 配布
委員会		28日 第2回委員会 骨子(案)提案	骨子(案)に対する 意見募集 9/28-10/15 →							計画(案) 書面にて提案			第3回委員会 計画(案)を議題 に							パプコメ結果の 報告(書面)

