

# 地域公共交通計画及び立地適正化計画の策定スケジュール案

計画の策定主体は、地域公共交通計画が地域公共交通会議、立地適正化計画が行田市

● (交通) 地域公共交通会議    ▼ (立地) 立地適正化計画策定委員会    ● (立地) 都市計画審議会

R5.11.8時点

	令和5年 8月	9月	10月	11月	12月	令和6年 1月	2月	3月	4月
地域公共交通計画	● 《8/22》骨子案提示・協議	● 《9/28》素案①(第1章～第3章/概況～課題整理)提示・協議	● 《10/26》素案②(第4章～第6章/基本方針～取組～推進体制)提示・協議	● 《11/8》計画案(パブコメ案)提示・協議	★ 《11/19》市民説明会【交通&立適】 → 《11/20～12/18》パブコメ実施	● 《1/下旬》パブコメ反映版提示・決定	▲ 完成		
立地適正化計画		▼ 《9/11》(防災指針、誘導施策)提示・協議	▼ 《10/23》(目標指標、計画素案)提示・協議	★ 《11/19》市民説明会【交通&立適】 → 《11/20～12/18》パブコメ実施		▼ 《1/下旬》(最終計画案)提示・協議		● 《3/月上旬》都市計画審議会での意見聴取	▲ 市長決裁、完成

両計画の計画期間スタート