

事業スケジュール

別紙

番号		令和6年 5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和7年 1月	2月	3月
①	行田市 (交通対策課)	共創モデル 実証運行事 業補助金申 請等		地域公共交通会議で運行内容等詳細 の協議						令和7年1月～ 実証運行開始(予定)		
						市民説明会・パンフレット作成 ほか						
②	運行事業者	公募	決定	車両準備・運行準備 ほか						令和7年1月～ 実証運行開始(予定)		
				許認可申請								
				デマンド管理システム調達・設定、乗降場座標作成反映、オペレーター研修 ほか						令和7年1月～ 実証運行開始(予定)		
									試行 運転			