

【令和4年度】工 程 表

項 目	令和4年8月			令和4年9月			令和4年10月			令和4年11月			令和4年12月			令和5年1月			令和5年2月			令和5年3月			備 考
	1		30	1		31	1		31	1		30	1		31	1		30	1		31	1		31	
1. 打ち合わせ・協議																									
2. 基礎調査の実施																									
・環境の動向・現状把握						随時、収集整理																			
・関連行政施策の実施状況調査						随時、収集整理																			
・住民・事業所アンケート調査									作成			修正			配布			回収			整理				市民1,000人、事業所100社を対象
・関係団体・庁内部局等ヒアリング												聞き取り(随時5日)													鳥獣保護員等の専門家
・自然環境調査																									
ヒアリング調査												聞き取り(1日)													
資料調査			随時、収集整理																						
現地調査			現地(3日)			現地(3日)																			市内4地点(哺乳類、鳥類、両生爬虫類、昆虫類、植物) ※魚類及びその他の水生動物は聞き取り
・基礎調査報告書作成												データの取りまとめ			中間報告									製本 提出	
3. 計画骨子の作成															作成			提出			修正			修正 製本 提出	
4. 計画素案の作成																									令和5年度業務
5. パブリックコメントの実施																									
6. 計画案の作成																									
7. 基本計画書及び概要版の作成																									
8. 実行計画書の作成																									
9. 会議																									
環境基本計画推進委員会	委員選定		第1回									第2回												第3回	庁内会議(推進委員会):3回実施
環境審議会	委員選定					第1回						第2回												第3回	環境審議会:3回実施