

【令和5年度】工 程 表

項 目	令和5年4月			令和5年5月			令和5年6月			令和5年7月			令和5年8月			令和5年9月			令和5年10月			令和5年11月			令和5年12月			令和6年1月			令和6年2月			令和6年3月		
	1		30	1		30	1		30	1		31	1		31	1		30	1		31	1		30	1		31	1		31	1		28	1		31
1.打ち合わせ・協議																																				
2. 基礎調査の実施																																				
・環境の動向・現状把握																																				
・関連行政施策の実施状況調査																																				
・住民・事業所アンケート調査																																				
・関係団体・庁内部局等ヒアリング																																				
・自然環境調査																																				
ヒアリング調査																																				
資料調査																																				
現地調査																																				
・基礎調査報告書作成																																				
3.計画骨子の作成																																				
4.計画素案の作成	作成			修正			修正																													
5.パブリックコメントの実施													実施			結果の取りまとめ																				
6.計画案の作成																			作成						修正			修正								
7.基本計画書及び概要版の作成																																		製本	提出	
8.実行計画書の作成																																		製本	提出	
9.会議																																				
環境基本計画推進委員会			第4回						第5回												第6回									第7回						
環境審議会						第4回						第5回												第6回									第7回			