

使用料・手数料改定スケジュール(案)

28年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
庁内全体外部機関		○庁内検討委員会 設立準備		○5日 第1回庁内検討委員会 ・見直し基本方針等の説明 ・改定案のシミュレーションの提出 ・課題や修正点等の意見聴取	○28日 第2回庁内検討委員会 ・各課の進捗状況の確認 ・課題や修正点等の意見聴取	○1日 第1回庁革委員会 ・委嘱状の交付 ・行革プログラム実績報告 ・使用料・手数料見直し 基本方針の説明及び 今後の予定	○23日 第3回庁内検討委員会 ・改定案のシミュレーションの提出 ・課題や修正点等の意見聴取	○18日 第1回庁革本部 ・改定案の提出 ・意見の聴取	○8日 第2回庁革委員会 ・改定案の提出 ・意見のまとめ		例規審査	
改革推進室	○各所管課へ ヒアリングの通知	○シミュレーション	○改定案のシミュレーション	協議・調整	○改定案のシミュレーション	○改定案の作成	○改定案の作成	○改定案の作成	○最終案の作成	○改定案の決裁		
	・5月9、10日 ヒアリング実施	各課との協議・調整										
	↓ ↑	・現状・課題の把握 ・改定方針等の協議・調整	↓ ↑		○ 使用料・手数料アンケート準備	アンケート実施	アンケート集計					
各施設所管課	○ 原価算定方式による経費計算に基づいた使用料・手数料の改定 ○ 料金体系の整備の検討 ・ 1時間単位の料金の設定 ・ 市民、市民以外の料金の設定 等									条例改正作業	・3月議会議案	3月議会 条例案上程

29年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
庁内全体外部機関												
改革推進室												
各施設所管課												
	市民周知期間(市報、HP等)						新使用料・手数料の施行					
	新使用料・手数料等の施行の準備											