

## 学校 ICT の活用計画について

(1) タブレット端末の導入計画について

7月上旬	OS の決定
7月中	リース会社の決定
8～10月	補助金申請・交付決定
12月～	各校へ導入
～12月	校内ネットワーク工事完了

(2) 教職員研修について

## ①導入前研修（各校の代表による研修）

- ・ 県立総合教育センターを活用（講師・環境）した研修（BYODによる研修も含むオンライン授業（双方向・オンデマンド）実施に向けた研修）※8月以降で日程調整中
- ・ 南河原小・中学校の先行研究を活用した研修（2学期中）
- ・ ICT活用推進計画作成委員※による活用計画の作成（12月中）  
※南河原小・中での実践経験のある教員を中心に組織
- ・ 市教委による主任会等を活用した研修（12月中）

## ②導入後研修（全教職員への研修）

- ・ 各校の校内研修  
タブレットPC、ソフトウェアの操作に係る研修（一斉研修）  
（導入業者等やオンラインによるOS業者等研修）  
授業での活用に係る研修（一斉研修）
- ・ 教職員間での授業での活用の情報交換（ミニ研修）
- ・ ICT支援員（配置予定）を活用した機器操作等の支援

## (3) 活用計画について（無償ソフトウェアの活用）

## ①一斉学習

- ・ 教員による教材提示（R3実施目標）
- ・ 教材の配付、回収（R3～R4実施目標）

## ②個別学習

- ・ eラーニングによるドリル学習（R3実施目標）
- ・ インターネットを活用した調査活動（R3実施目標）

## ③協働学習

- ・ 発表や話し合い活動（R3～R4実施目標）
- ・ 児童生徒の協働制作（R4実施目標）

## ④遠隔授業

- ・ 学校間をつないだ授業（R4実施目標）
- ・ 家庭におけるオンライン授業（臨時休業時）  
オンデマンド配信用授業動画の制作  
双方向通信による授業（時間制限あり）

## (4) Webカメラの導入、活用について

## ①新型コロナウイルス対応への活用

- ・ 1クラスを半分等に分けた授業
- ・ 映像による集会や参観（別室での映像配信）
- ・ 学校間のWeb会議（校長会、主任会等）
- ・ 専門家とのオンライン講演会等
- ・ 臨時休業中の家庭学習（オンライン授業）

## ②遠隔地への授業配信への活用

- ・ 移動を伴わない小・中間の乗り入れ授業