

(仮称) 行田市障がい者差別解消条例検討委員会及び条例作成スケジュール (R4. 4. 25 時点)

R3		R4											R5		
12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
第1回 検討委員会			第2回 検討委員会	第3回 検討委員会		第4回 検討委員会		市民意見募集 (パブリックコメント)	アンケート協力機関等へ意見募集		第5回 検討委員会				令和5年3月議会 議案上程

R5年4月1日 公布

<広報・周知期間>

R5年10月1日 施行

- 【第1回】
- ・委員委嘱状交付
 - ・経過説明
 - ・アンケート結果の報告
 - ・条例構成要素(案)の提示
 - ・今後のスケジュール説明
 - ・ヒアリング実施(案)

- 【第3回】
- ・ヒアリングの実施
(肢体不自由児者父母の会・内部障がい)
 - ・第2回委員会の振り返り
 - ・条例(素案)の提示・意見交換

- 【第5回】
- ・パブコメ結果による条例(素案)の修正提示
 - ・意見聴取
 - ・最終条例(素案)の取りまとめ

- 【第2回】
- ・ヒアリング実施(計60分)
行田市聴覚障害者の会
行田市視力障害者協会
manabiyori(発達障がい児者支援の会)
 - ・意見交換

- 【第4回】
- ・第3回委員会の振り返り
 - ・条例(素案)の修正提示
 - ・条例の名称確認
 - ・市民意見募集の説明等

※改正障害者差別解消法の基本方針(ガイドライン)の提示時期により、時期・内容が変更となる場合がある。