

令和5年度行田市子ども未来審議会及び第3期行田市子ども・子育て支援事業計画策定に係る今後のスケジュールについて(予定)

	令和5年度			令和6年度														
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
子ども未来審議会	<p>1/24</p> <p>第1回会議開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 委嘱状の交付 ● 子ども未来審議会について ● 子ども家庭センター愛称募集について ● 今後のスケジュールについて 	<p>第2回会議開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 新制度移行幼稚園について 				<p>第1回会議開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 子ども・子育て支援事業計画に係るアンケート調査結果について ● 本市における子育て支援事業等の状況について 			<p>第2回会議開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 第2期子ども・子育て支援事業計画に係る実績について ● 第3期子ども・子育て支援事業計画に係る量の見込みについて(素案) 	<p>第3回会議開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 第3期子ども・子育て支援事業計画に係る量の見込みについて(案) 	<p>第4回会議開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 第3期子ども・子育て支援事業計画の素案について ● パブリックコメントの実施について 		<p>第5回会議開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 第3期子ども・子育て支援事業計画の(案)について 					
ニーズ調査・事業計画	<p>契約締結</p>	<p>調査準備</p>	<p>調査実施</p>	<p>調査結果の集計、分析</p>	<p>報告書等の作成と印刷</p>	<p>現状の分析と課題の整理</p>	<p>需要量の推計・目標量・確保量の設定</p>	<p>事業計画案素案の作成</p>								<p>パブリックコメント</p>	<p>最終案</p>	<p>計画・概要版印刷納品</p>