

平成31年度行田市子ども未来審議会及び
第二期行田市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

開催時期	回数	会議内容	第二期計画
平成31年度	4～5月		4月 指名競争入札 5月 業者決定 6月 打ち合わせ ・量の検討 ・確保策の検討 ・計画案の作成 1月 パブコメの実施 3月 計画決定及び報告書作成
	6月上旬	第1回 ・新たな行田市子ども未来審議会委員への委嘱状交付及び委員顔合わせ ・ニーズ調査結果の報告 ・平成30年度子ども未来課事業報告 ・今年度のスケジュール報告	
	7月上旬	第2回 ・第二期行田市子ども・子育て支援事業計画（以下「第二期計画」）の概要説明及び委員からの意見聴取	
	9月	第3回 ・骨子案の検討	
	10月	第4回 ・骨子案の検討（確定） ・素案の検討	
	12月	第5回 ・素案の検討（確定） ・原案の検討及び仮決定	
	2月	第6回 ・パブリックコメントを踏まえた原案の決定及び報告書の校正	
	3月上旬	第7回 ・事業計画決定及び報告書作成	

※第二期計画の策定にあたり、「骨子⇒素案⇒原案」の順で進めていく予定だが、現行計画を策定した経験もあるため、審議会開催数が減る場合もあり得る。

※平成31年度の子ども未来審議会は「第二期計画」の策定が中心となるが、利用定員等の協議及び意見聴取も随時行う。