

平成29年度 リーディングプロジェクト 進行管理シート

担当 部署	部	総合政策部
	課	企画政策課
	担当	企画政策担当

プロジェクト名	A12	コミュニティ施設など公共公益施設の充実
---------	-----	---------------------

【基本事項】 <リーディングプロジェクトの位置付け>			
基本目標	2-3	子どもからお年寄りまで快適で安心・安全に暮らせるまち	基本目標
分野	4	生活環境に関する方針	分野
方針	42	地域で支え合えるまちをつくる	方針
施策	421	地域コミュニティを活性化する施設の充実	施策
事業の目的及び概要 便利で暮らしやすいまちづくりを推進するため、「都市拠点」と位置付けたＪＲ行田駅周辺に、行政サービス施設の充実を図るとともに、「地域生活圏」では、公民館や自治会館などの施設の充実や小・中学校の有効活用等により地域コミュニティを活性化する施設の充実を図る。			

【第一次リーディングプロジェクト期間における達成目標】	
目標 (5年後に達成すべき状態)	ＪＲ行田駅周辺の公共公益施設の整備方針を決定する。

【事業計画】 <5カ年の具体的な取組内容> 開始年度 H 25 年度 終了年度 H 29 年度

年次	前年度に示した取組内容【変更前】	見直し後の取組内容【変更後】	当該年度の実績	進捗評価
H25	ＪＲ行田駅の駅前広場再整備の方針決定に合わせて検討する。		ＪＲ行田駅の駅前広場再整備の方針決定に合わせて検討した。	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H26	ＪＲ行田駅の駅前広場再整備の方針決定に合わせて検討する。		平成27年3月の「ＪＲ行田駅前広場周辺再整備基本計画」策定に伴い、複合施設庁内検討委員会の立上げ準備を行った。	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H27	「ＪＲ行田駅前広場周辺再整備基本計画」を踏まえ、複合施設庁内検討委員会を組織し、検討委員会において複合施設の機能を決定する。		平成27年5月13日に「ＪＲ行田駅前複合施設庁内検討委員会」を設置した。 平成27年6月2日に第1回委員会を開催し、複合施設の機能を検討した。 また、平成28年1月から3月まで周辺住民に対し、複合施設の機能における利用ニーズを把握するためのアンケートを実施した。	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H28	複合施設庁内検討委員会において、複合施設全体の整備方針を決定する。		平成27年度に実施したアンケート結果を勘案し、平成29年度より実施する「ＪＲ行田駅前広場周辺再整備事業まちづくり検討業務」のなかで、複合施設をはじめとするＪＲ行田駅前広場周辺の再整備に向けた、事業スキームの検討や企業ヒアリングを行うこととした。	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input checked="" type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H29		「ＪＲ行田駅前広場周辺再整備事業まちづくり検討業務」において、遊休市有地等の活用について検討する。	「ＪＲ行田駅前広場周辺再整備事業まちづくり検討業務」において、遊休市有地等の活用に向けた事業スキームの検討や企業ヒアリングを実施した。	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止

【取組スケジュールの変更理由】 <前年度と当該年度取組内容の変更理由>

前年度から当該年度の取組内容を変更した理由	
-----------------------	--