

平成29年度 リーディングプロジェクト 進行管理シート

担当	部	都市整備部
部署	課	都市計画課
	担当	公園担当

プロジェクト名	C11 緑の基本計画の改定
---------	---------------

【基本事項】 <リーディングプロジェクトの位置付け>

基本目標	1-1	美しい水と緑、田園風景が広がる、環境に配慮したまち	基本目標	
分野	3	自然環境及び公園・緑地に関する方針	分野	
方針	3 1	水と緑のまちにふさわしい自然環境を守り育てる	方針	
施策	3 1 1	豊かな自然環境の保全と形成	施策	

事業の目的及び概要 「行田市みどりの基本計画」の見直しを行い、長期的な視野で公園・緑地等を計画的に整備、配置、確保するとともに、事業費の平準化を図る。

【第一次リーディングプロジェクト期間における達成目標】

目標 (5年後に達成すべき状態)	平成10年3月策定の現行「行田市みどりの基本計画」の計画期間が平成27年度で完了するため、新たな基本計画を策定する。
---------------------	--

【事業計画】 <5カ年の具体的な取組内容>

年次	前年度に示した取組内容【変更前】	見直し後の取組内容【変更後】	当該年度の実績	進捗評価
H25				<input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H26	現況調査 市民意向の把握 解析・評価と課題の整理		現況調査及び市民意向の把握(平成27年1月1日現在18歳以上の市民(無作為抽出)を対象にみどりのアンケート調査を3,000票配布し、そのうち1,178票を回収(回収率39.3%))をして、調査結果の解析、評価及び課題の整理を行った。	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H27	計画の基本方針の検討 計画の目標設定 緑地の配置及び都市緑地に関する計画の策定 緑の基本計画の策定		緑の基本計画の策定完了	<input checked="" type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H28				<input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H29				<input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止

【取組スケジュールの変更理由】 <前年度と当該年度取組内容の変更理由>

前年度から当該年度の取組内容を変更した理由	
-----------------------	--