

平成29年度 リーディングプロジェクト 進行管理シート

担当	部	都市整備部
部署	課	都市計画課
	担当	公園担当

プロジェクト名	C14	森づくり環境再生事業の推進
---------	-----	---------------

【基本事項】 <リーディングプロジェクトの位置付け>					
基本目標	1-1	美しい水と緑、田園風景が広がる、環境に配慮したまち	基本目標	1-1	美しい水と緑、田園風景が広がる、環境に配慮したまち
分野	3	自然環境及び公園・緑地に関する方針	分野	3	自然環境及び公園・緑地に関する方針
方針	31	水と緑のまちにふさわしい自然環境を守り育てる	方針	33	水や緑を身近に感じられる環境をつくる
施策	311	豊かな自然環境の保全と形成	施策	332	公園・緑地等の計画的な整備・更新
事業の目的及び概要	子、親、祖父母など世代間を超えて森づくりを行うことで、緑化の推進を図るとともに、未来の行田を担う子ども達が、森づくりをとおして緑と触れ合うことにより、豊かな心を育むことを目的とする。				

【第一次リーディングプロジェクト期間における達成目標】	
目標 (5年後に達成すべき状態)	宮脇昭横浜国立大学名誉教授指導による植樹以後、樹木の生長を見守るべく育樹活動を行う。

【事業計画】 <5カ年の具体的な取組内容>	開始年度	H 25 年度	終了年度	H 29 年度
-----------------------	------	---------	------	---------

年次	前年度に示した取組内容【変更前】	見直し後の取組内容【変更後】	当該年度の実績	進捗評価
H25	植樹活動の実施（年1回） 育樹活動の実施（年1回）		植樹場所の決定・整備 市内各小中学校等への参加案内や、市報・市HPでの広報活動 植樹祭の実施（H26.2.1 行田市総合公園グリーンアリーナ西側 約250名参加） 育樹祭の実施（H25.7.28 弁天門樋ポケットパーク 約40名参加）	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H26	植樹活動の実施（年1回） 育樹活動の実施（年1回）		植樹場所の決定・整備 市内各小中学校等への参加案内や、市報・市HPでの広報活動 植樹祭の実施（H26.9.21 行田市総合公園グリーンアリーナ西側 約250名参加） 育樹祭の実施（H26.7.21 弁天門樋ポケットパーク 約20名参加）	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H27	育樹活動の実施（年2回）		市内各小中学校等への参加案内や、市報・市HPでの広報活動 育樹祭の実施（H27.6.20 弁天門樋ポケットパーク 約20名参加） 樹木実地研修会（H27.8.6 行田市総合公園 委員参加） 育樹祭の実施（H27.10.24 行田市総合公園グリーンアリーナ西側 約70名参加）	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H28	育樹活動の実施（年2回）		市内各小中学校等への参加案内や、市報・市HPでの広報活動 育樹祭の実施（H28.10.7 弁天門樋ポケットパーク 25名参加） 育樹祭の実施（H28.11.5 行田市総合公園グリーンアリーナ西側 96名参加）	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H29	育樹活動の実施（年2回）	変更なし	市内各小中学校等への参加案内や、市報・市HPでの広報活動 育樹祭の実施（H29.10.13 弁天門樋ポケットパーク 雨天中止） 育樹祭の実施（H29.11.11 古代蓮の里北側 51名参加）	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止

【取組スケジュールの変更理由】 <前年度と当該年度取組内容の変更理由>

前年度から当該年度の取組内容を変更した理由
