

平成29年度 リーディングプロジェクト 進行管理シート

担当 部署	部	総合政策部
	課	企画政策課
	担当	企画政策担当

プロジェクト名	C31	足袋蔵を活用した蓮華寺通界わいの整備
---------	-----	--------------------

【基本事項】 <リーディングプロジェクトの位置付け>			
基本目標	1-2	歴史的な街並みや調和のある都市景観が形成され、歴史が息づくまち	基本目標
分野	5	景観に関する方針	分野
方針	51	行田の歴史と文化を感じる景観を形成する	方針
施策	511	歴史・文化資源を保全・活用した街並み景観の形成	施策
事業の目的及び概要	足袋産業の象徴である足袋蔵は、行田らしい街並みの重要な要素となっており、蓮華寺通界わいの足袋蔵集積エリアは本市の特徴的な街並みとなっていることから、足袋蔵をはじめとした歴史・文化資源を保全・活用するとともに、街並み整備の拠点エリアとして一体的な整備を実施する。		

【第一次リーディングプロジェクト期間における達成目標】	
目 標	年1棟の足袋蔵等歴史的建築物を改修・活用し、地域の活性化を図る。また、行田らしい街並み景観を形成するため、個人住宅の外観改修を促進させる。さらに、蓮華寺界わいの整備工事を実施する。
(5年後に達成すべき状態)	

【事業計画】 <5カ年の具体的な取組内容> 開始年度 H 25 年度 終了年度 H 29 年度

年次	前年度に示した取組内容【変更前】	見直し後の取組内容【変更後】	当該年度の実績	進捗評価
H25	①ふるさとづくり基金を活用し、足袋蔵等の改修・活用を推進するため、ふるさとづくり事業選定委員会を組織し、ふるさとづくり事業を実施する。 ②基本計画策定委員会を組織し、まち並みづくり基本計画を策定する。 ③文化財保護審議会において、足袋蔵等の歴史的建築物の保存・活用方針を決定する。		①ふるさとづくり事業において、「足袋蔵等歴史的建築物改修・活用事業」1件、「行田らしいまち並みづくり事業」2件を事業認定し補助金を交付した。 ②行田らしいまち並みづくりとにぎわい創出基本計画を策定した。 ③歴史的建築物の保存・活用方針を決定した。	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H26	①ふるさとづくり事業を実施する。 ②にぎわい創出基本計画を基に整備コンセプトや整備手法を決定する。 ③重要な足袋蔵等の歴史的建築物について文化財指定・登録を進める。		①ふるさとづくり事業において、「行田らしいまち並みづくり事業」3件を事業認定し補助金を交付した。 ②整備コンセプトや整備手法を決定した。 ③「足袋製造用具及び製品」を国登録有形民俗文化財に登録した。	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H27	①ふるさとづくり事業を実施する。 ②検討結果を踏まえ、蓮華寺界わいの街路整備を実施する。 ③重要な足袋蔵等の歴史的建築物について文化財指定・登録を進める。		①ふるさとづくり事業において、「行田らしいまち並みづくり事業」4件を事業認定し補助金を交付した。 ②北谷通りについて、石畳を基調とした道路整備を実施した。 ③歴史的建築物等についての調査・研究を実施した。	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H28	①ふるさとづくり事業を実施する。 ②蓮華寺界わいの一体的な街路整備を実施する。 ③重要な足袋蔵等の歴史的建築物について文化財指定・登録を進める。		①ふるさとづくり事業において、「足袋蔵等歴史的建築物改修・活用事業」1件を事業認定し補助金を交付した。 ②時田蔵周辺道路について、石畳を基調とした道路整備を実施した。 ③「旧忍町信用組合店舗」及び「今津印刷所店舗・主屋・土蔵」を市指定有形文化財に指定した。	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H29	①ふるさとづくり事業を実施する。 ②蓮華寺界わいの一体的な街路整備を実施する。 ③重要な足袋蔵等の歴史的建築物について文化財指定・登録を進める。	変更なし	①ふるさとづくり事業において、「行田らしいまち並みづくり事業」1件を事業認定し補助金を交付した。 ②時田蔵周辺道路について、石畳を基調とした道路整備を実施した。 ③日本遺産の構成資産に、足袋蔵等の歴史的建造物を26件（総棟数56棟）を認定した。	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止

【取組スケジュールの変更理由】 <前年度と当該年度取組内容の変更理由>

前年度から当該年度の取組内容を変更した理由	
-----------------------	--