

平成29年度 リーディングプロジェクト 進行管理シート

担当	部	都市整備部
部署	課	都市計画課
	担当	公園担当

プロジェクト名	C34	さきたま古墳公園の拡張・史跡整備の促進
---------	-----	---------------------

【基本事項】 <リーディングプロジェクトの位置付け>			
基本目標	1-1	美しい水と緑、田園風景が広がる、環境に配慮したまち	
分野	3	自然環境及び公園・緑地に関する方針	基本目標
方針	33	水や緑を身近に感じられる環境をつくる	分野
施策	332	公園・緑地等の計画的な整備・更新	施策

事業の目的及び概要 全国屈指の古墳群を中心に、遺跡と調和のとれた公園の拡張整備をおこなう。

【第一次リーディングプロジェクト期間における達成目標】

目 標 (5年後に達成すべき状態)	さきたま古墳公園の拡張を促進する。
----------------------	-------------------

【事業計画】 <5カ年の具体的な取組内容> 開始年度 | H 25 年度 | 終了年度 | H 29 年度

年次	前年度に示した取組内容【変更前】	見直し後の取組内容【変更後】	当該年度の実績	進捗評価
H25	埼玉県が実施する用地買収業務に協力する。	/	「さきたま古墳公園整備事業地元推進協議会」と連携し、地権者との連絡調整や代替地の斡旋・紹介等の協力を図った。	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H26	埼玉県が実施する用地買収業務に協力する。	/	「さきたま古墳公園整備事業地元推進協議会」と連携し、地権者との連絡調整や代替地の斡旋・紹介等の協力を図った。	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H27	埼玉県が実施する用地買収業務に協力する。	/	「さきたま古墳公園整備事業地元推進協議会」と連携し、地権者との連絡調整や代替地の斡旋・紹介等の協力を図った。	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H28	埼玉県が実施する用地買収業務に協力する。	/	「さきたま古墳公園整備事業地元推進協議会」と連携し、地権者との連絡調整や代替地の斡旋・紹介等の協力を図った。	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H29	埼玉県が実施する用地買収業務に協力する。	変更なし	「さきたま古墳公園整備事業地元推進協議会」と連携し、地権者との連絡調整や代替地の斡旋・紹介等の協力を図った。	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止

【取組スケジュールの変更理由】 <前年度と当該年度取組内容の変更理由>

前年度から当該年度の取組内容を変更した理由	
-----------------------	--