

# 第1章 はじめに

## 1. 計画策定の目的と位置づけ

本市では、平成25年4月に新たな都市計画マスタープラン<sup>と</sup>を策定しました。

この中では、JR行田駅周辺を「都市拠点」として設定し、にぎわいの創出などに向けた環境整備を行っていくことを位置づけています。また、「JR行田駅の駅前広場再整備」を先導的な取組みであるリーディングプロジェクト<sup>※</sup>の1つとしており、平成27年度から今後5年間を目途に、重点的な取組みを行っていきます。

本計画は、この方針を踏まえ、JR行田駅周辺地区での、交通結節機能<sup>こ</sup>の強化や都市景観<sup>かん</sup>の形成、駅周辺市有地などの低・未利用地<sup>てい・みりようち</sup>の利活用方策を含め、都市拠点にふさわしい魅力ある駅前の機能形成に向けた実現化計画を策定することを目的としています。





図 計画の位置づけ

## 2. 本計画の目標年次

本計画の目標年次は、都市計画マスタープランにおける目標年次などを踏まえ、長期目標を平成44年度とします。また、短期目標、中期目標の設定により、計画を着実に実現します。



※:参考資料に用語の解説があります

### 3. 計画の対象地区

本計画の対象地区は、JR行田駅前広場を含む苧里山町全域とします。



図 広域位置




図 対象地区

4. 計画の策定体制

本計画の策定にあたっては、学識経験者や公募市民などで構成された「JR行田駅前広場周辺再整備基本計画検討委員会（以下、検討委員会）」及び庁内の関係各課による「JR行田駅前広場周辺再整備庁内検討委員会（以下、庁内検討委員会）」を設置し、これらの議論を通じて、計画策定を行っています。

また、地元住民やJR行田駅周辺の事業所、公募による市民などからの幅広い意見を計画に反映するため、ワークショップを開催し、対象地区の問題点やまちづくりの方向性、駅前広場の整備方針について議論を行い、市民提案として委員会に報告しています。

さらに、JR行田駅前広場の実態調査を行うとともに、駅利用者や地域住民、観光来訪者などを対象としたアンケート調査を実施し、計画策定に活用しています。




図 計画の策定体制

5. 計画の構成

本計画は、対象地区の現状を把握し、問題点を抽出したうえで、まちづくりの課題を分析し、これからのまちづくりの方針を立案しています。整備計画は、「JR行田駅を核とした地区拠点整備計画」と「地区拠点と連携する周辺環境の整備計画」の2つの内容から構成されています。




図 計画の構成