

H18年度 浮き城のまち景観賞スケジュール(案)

		事務局	委員長	審査委員会	議会	備考(他課の表彰等)
7月	上旬	募集案の作成	案調整・決定			
	中旬	審議会開催決裁・発送				
	下旬			第1回審査会開催(募集案決定)		
8月	上旬	市報・HP掲載依頼				
	中旬					
	下旬					
9月	上旬	作品募集				
	中旬					
	下旬	募集締切				
10月	上旬			第1回審査委員会		
	中旬			第2回審査委員会 (現場視察)・・・決定		
	下旬			審査委員会(予備)		
11月	上旬	記念品作成依頼				文化の日表彰(総務課)
	中旬					
	下旬	記念品納品				
12月	上旬				議会中	
	中旬				議会中	
	下旬	表彰式				
1月	上旬					
	中旬					
	下旬					
2月	上旬					
	中旬					
	下旬					
3月	上旬					
	中旬					
	下旬					

H18年度 浮き城のまち景観賞スケジュール(案)

		事務局	委員長	審査委員会	議会	備考(他課の表彰等)
7月	上旬	募集案の作成	案調整・決定			
	中旬					
	下旬	審査委員会開		第1回審査会開催 (募集案決定)		
8月	上旬	市報・HP掲載依頼				
	中旬					
	下旬					
9月	上旬	作品募集	募集期間:一ヶ月			募集作品が10 以上の場合に 開催する。
	中旬					
	下旬	募集締切		審査委員会		
10月	上旬					昨年は、現地審査及び最
	中旬			審査委員会 (現地審査・最終審		
	下旬					
11月	上旬	記念品作成依頼		審査委員会(予備)		文化の日表彰
	中旬					
	下旬	記念品納品				
12月	上旬				議会中	
	中旬					
	下旬	表彰式				
1月	上旬					
	中旬					
	下旬					
2月	上旬					
	中旬					
	下旬					
3月	上旬					
	中旬					
	下旬					

H18年度 浮き城のまち景観賞スケジュール(案)

		事務局	委員長	審査委員会	議会	備考(他課の表彰等)
9月	上旬					
	中旬	募集案の作成	案調整・決定			
	下旬	審査委員会開催起		第1回審査会開催		
10月	上旬	市報・HP掲載依頼				
	中旬	↓				
	下旬					
11月	上旬	作品募集	募集期間:一カ月半			
	中旬					
	下旬	↓				
12月	上旬				議会中	
	中旬					
	下旬	募集締切				
1月	上旬					
	中旬			審査委員会		募集作品が10以上の場合に
	下旬			↓		昨年は、現地審査及び最
2月	上旬	記念品作成依頼		審査委員会		
	中旬	↓		↓		
	下旬			審査委員会(予備)		
3月	上旬	記念品納品			議会中	
	中旬	↓				
	下旬	表彰式				

H18年度 浮き城のまち景観賞スケジュール

		審査委員会	
9月	上旬		
	中旬		
	下旬	第1回審査会開催	
10月	上旬	↓	
	中旬		
	下旬		
11月	上旬	作品募集	
	中旬	↓	
	下旬		
12月	上旬		↓
中旬	募集締切		
下旬			
1月	上旬	↓	
	中旬		審査委員会
	下旬		
2月	上旬	審査委員会	
	中旬	↓	
	下旬		
3月	上旬		↓
	中旬		
	下旬	表彰式	