

行田市 令和7年度工事発注見通し

【都市整備部水道課】

ここに記載する内容は、令和7年4月10日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、
またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

No.	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	案件期間	入札予定時期	備考
1	一般競争入札	土木	配水管布設替工事（その1）	行田市駒形一丁目地内 市道第6.3-127号線外	配水管HIVPφ50=237.3m、給水管取出替=11箇所、仮設管PEφ50=	約6ヶ月	第1四半期	
2	一般競争入札	土木	配水管布設替工事（その2）	行田市谷郷一丁目、三丁目地内 市道第5.3-239号線外	配水管HPPEφ75=87.9m、HIVPφ50=201.4m、給水管取出替=32箇所、仮設管PEφ50=283.4m	約6ヶ月	第1四半期	
3	一般競争入札	土木	配水管布設替工事（その3）	行田市佐間二丁目、三丁目地内 市道第9.3-1号線外	配水管HPPEφ75=45.3m、HIVPφ50=201.4m、給水管取出替=32箇所、仮設管PEφ50=296.8m	約6ヶ月	第1四半期	
4	一般競争入札	土木	配水管布設替工事（その4）	行田市大字持田地内 市道第5.3-23号線外	配水管HIVP=315.9m、給水管取出替=46箇所、仮設管PEφ50=135.6m	約6ヶ月	第1四半期	
5	一般競争入札	土木	配水管布設替工事（その5）	行田市持田二丁目、三丁目地内 市道第6.3-23号線外	配水管HIVP=514.3m、給水管取出替=71箇所、仮設管PEφ50=552.4m	約6ヶ月	第1四半期	
6	一般競争入札	土木	配水管布設替工事（その6）	行田市大字中里地内 市道第5.3-89号線外	配水管DIP-GXφ150=24.1m、配水管HIVPφ50=10.3m、配水管SSP150A=7.8m、仮設管PEφ150=26.7m、仮設管PEφ50=24.3m	約7ヶ月	第1四半期	
7	一般競争入札	土木	配水管布設替工事（道路改良関連その1）	行田市大字若小玉地内 市道第4.3-246号線	配水管HIVPφ50=46.6m、給水管取出替1箇所、仮設管1箇所	約6ヶ月	第1四半期	変更
8	一般競争入札	土木	配水管布設替工事（その7）	行田市富士見町一丁目地内 市道第7.2-3号線	配水管DIP-GXφ150=16.8m、配水管DIP-GXφ200=4.9m、配水管DIP-GXφ150=4.5m、配水管DIP-GX=4.4m 配水管SSP150A=12.7m	約7ヶ月	第1四半期	変更
9	一般競争入札	舗装	舗装復旧工事（その4）	行田市大字長野地内 市道第5.3-362号線外	L=868.0m、W=3.20~3.90m 舗装版破碎工=3,700㎡、表層工=	約5ヶ月	第1四半期	
10	一般競争入札	舗装	舗装復旧工事（その5）	行田市大字中里地内 市道第5.3-63号線外	L=498.9m、W=2.4~4.3m 舗装版破碎工=2,069㎡、表層工=	約4ヶ月	第1四半期	
11	一般競争入札	舗装	舗装復旧工事（その7）	行田市大字持田、城西五丁目地内	L=350.0m、W=2.70~4.00m 舗装版破碎工=900㎡、表層工=900㎡	約5ヶ月	第1四半期	

行田市 令和7年度工事発注見通し

【都市整備部水道課】

ここに記載する内容は、令和7年4月10日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、
またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

No.	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	案件期間	入札予定時期	備考
12	一般競争入札	舗装	舗装復旧工事（その8）	行田市持田五丁目地内 市道第5.3-362号線外	L=750.0m、W=3.00～5.00m 舗装版破碎工=3,150㎡、表層工=	約5ヶ月	第1四半期	
13	一般競争入札	舗装	舗装復旧工事（その9）	行田市大字持田地内 市道第5.3-27号線	L=124.5m、W=4.3m 舗装版破碎工=535.3㎡、表層工=	約4ヶ月	第1四半期	変更
14	一般競争入札	電気	向町浄水場自家発電施設等更新 工事	行田市向町2番4号	自家発電施設等の更新工事一式	約42か月	第2四半期	