

行田市 令和7年度工事発注見通し

【都市整備部水道課】

ここに記載する内容は、令和7年6月9日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、
またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

No.	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	案件期間	入札予定時期	備考
1	一般競争入札	土木	配水管布設替工事（その1）	行田市駒形一丁目地内 市道第6.3-127号線	配水管HIVPφ50=237.3m、給水管取出替=14箇所、仮設管PEφ50=248.9m	約6ヶ月	第1四半期	
2	一般競争入札	土木	配水管布設替工事（その2）	行田市谷郷一丁目、三丁目地内 市道第5.3-239号線外	配水管HPPEφ75=87.9m、HIVPφ50=201.4m、給水管取出替=32箇所、仮設管PEφ50=283.4m	約7ヶ月	第1四半期	
3	一般競争入札	土木	配水管布設替工事（その3）	行田市佐間二丁目、三丁目地内 市道第9.3-1号線外	配水管HPPEφ75=45.3m、HIVPφ50=201.4m、給水管取出替=32箇所、仮設管PEφ50=296.8m	約8ヶ月	第1四半期	
4	一般競争入札	土木	配水管布設替工事（その4）	行田市大字持田地内 市道第5.3-23号線外	配水管HIVP=313.2m、給水管取出替=46箇所、仮設管PEφ50=135.6m	約7ヶ月	第1四半期	
5	一般競争入札	土木	配水管布設替工事（その5）	行田市持田二丁目、三丁目地内 市道第6.3-578号線外	配水管HIVP=324.8m、給水管取出替=47箇所、仮設管PEφ50=362.1m	約7ヶ月	第2四半期	変更
6	一般競争入札	土木	配水管布設替工事（その6）	行田市大字中里地内 市道第5.3-89号線外	配水管DIP-GXφ150=24.1m、配水管HIVPφ50=10.3m、配水管SSP150A=7.8m、仮設管PEφ150=26.7m、仮設管PEφ50=24.3m	約7ヶ月	第1四半期	
7	一般競争入札	土木	配水管布設替工事（道路改良関連その1）	行田市大字若小玉地内 市道第4.3-246号線	配水管HIVPφ50=46.6m、給水管取出替1箇所、仮設管1箇所	約4ヶ月	第1四半期	

行田市 令和7年度工事発注見通し

【都市整備部水道課】

ここに記載する内容は、令和7年6月9日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、
またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

No.	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	案件期間	入札予定時期	備考
8	一般競争入札	土木	配水管布設替工事（その7）	行田市富士見町一丁目地内 市道第7.2-3号線外	配水管DIP-GXφ150＝16.8m、配水管 DIP-GXφ200＝4.9m、配水管DIP-GX φ150＝4.5m、配水管DIP-GX＝4.4m 配水管SSP150A＝12.7m	約7ヶ月	第1四半期	
9	一般競争入札	舗装	舗装復旧工事（その4）	行田市大字長野地内 市道第5.3-362号線外	L＝868.0m、W＝3.20～5.30m 舗装版破碎工＝3,700㎡、表層工＝ 3,700㎡	約4ヶ月	第1四半期	
10	一般競争入札	舗装	舗装復旧工事（その5）	行田市大字中里地内 市道第5.3-63号線外	L＝498.9m、W＝2.40～4.10m 舗装版破碎工＝2,069㎡、表層工＝ 2,069㎡	約4ヶ月	第1四半期	
11	一般競争入札	舗装	舗装復旧工事（その7）	行田市大字持田、城西五丁目地 内 市道第5.3-70号線外	L＝300.0m、W＝3.00～6.20m 舗装版破碎工＝1,300㎡、表層工＝ 1,300㎡	約4ヶ月	第1四半期	
12	一般競争入札	舗装	舗装復旧工事（その8）	行田市持田五丁目地内 市道第5.3-362号線外	L＝1,077.0m、W＝3.00～5.00m 舗装版破碎工＝4,700㎡、表層工＝ 4,700㎡	約6ヶ月	第2四半期	変更
13	一般競争入札	舗装	舗装復旧工事（その9）	行田市大字持田地内 市道第5.3-27号線	L＝124.5m、W＝4.30m 舗装版破碎工＝534.2㎡、表層工＝ 534.2㎡	約4ヶ月	第1四半期	
14	一般競争入札	電気	向町浄水場自家発電施設等更新 工事	行田市向町2番4号	自家発電施設等の更新工事一式	約42か月	第2四半期	
15	一般競争入札	土木	配水管布設替工事（その8）	行田市大字野地内 市道第9.3-380号線	配水管HIVPφ50＝220.0m、給水管取 出替＝7箇所、仮設管PEφ50＝120.0m	約6ヶ月	第1四半期	

行田市 令和7年度工事発注見通し

【都市整備部水道課】

ここに記載する内容は、令和7年6月9日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、
またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

No.	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	案件期間	入札予定時期	備考
16	一般競争入札	土木	舗装復旧工事（その１１）	行田市佐間一丁目、二丁目地内 市道第6.3-146号線外	L=510.0m、W=3.00～5.00m 舗装版破碎工=2,270㎡、表層工=2.270㎡	約5ヶ月	第2四半期	追加
17	一般競争入札	土木	配水管布設工事（その９）	行田市大字斎条地内 市道第2.2-5号線外	配水管HPPEφ75=250.0m	約5ヶ月	第2四半期	追加
18	一般競争入札	土木	配水管布設替工事（その１２）	行田市大字持田地内 市道第6.3-19号線外	配水管HPPEφ75=100.8m、HIVPφ50=262.0m、給水管取出替=16箇所、 仮設管PEφ50=401.5m	約7ヶ月	第2四半期	追加
19	一般競争入札	機械器具設置	向町浄水場３号ろ過機等改修工事	行田市向町２番４号	ろ材、架台、エア弁の交換	約6ヶ月	第2四半期	追加