

行田市 令和7年度工事発注見通し

【都市整備部水道課】

ここに記載する内容は、令和7年11月21日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、
またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

| No. | 入札方式 | 工種業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 案件期間 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|--------|------|---------------------|---------------------------------|--|------|--------|----|
| 1 | 一般競争入札 | 土木 | 配水管布設替工事（その1） | 行田市駒形一丁目地内 市道第6.3-127号線 | 配水管HIVPφ50=237.3m、給水管取出替=14箇所、仮設管PEφ50=248.9m | 約6ヶ月 | 第1四半期 | |
| 2 | 一般競争入札 | 土木 | 配水管布設替工事（その2） | 行田市谷郷一丁目、三丁目地内 市道第5.3-239号線外 | 配水管HPPEφ75=87.9m、HIVPφ50=201.4m、給水管取出替=32箇所、仮設管PEφ50=283.4m | 約7ヶ月 | 第1四半期 | |
| 3 | 一般競争入札 | 土木 | 配水管布設替工事（その3） | 行田市佐間二丁目、三丁目地内 市道第9.3-1号線外 | 配水管HPPEφ75=45.3m、HIVPφ50=201.4m、給水管取出替=32箇所、仮設管PEφ50=296.8m | 約8ヶ月 | 第1四半期 | |
| 4 | 一般競争入札 | 土木 | 配水管布設替工事（その4） | 行田市大字持田地内 市道第5.3-23号線外 | 配水管HIVP=313.2m、給水管取出替=46箇所、仮設管PEφ50=135.6m | 約7ヶ月 | 第1四半期 | |
| 5 | 一般競争入札 | 土木 | 配水管布設替工事（その5） | 行田市持田二丁目、三丁目地内 市道第6.3-578号線外 | 配水管HIVP=324.8m、給水管取出替=47箇所、仮設管PEφ50=362.1m | 約7ヶ月 | 第2四半期 | |
| 6 | 一般競争入札 | 土木 | 配水管布設替工事（その6） | 行田市大字中里地内 市道第5.3-89号線外 | 配水管DIP-GXφ150=24.1m、配水管HIVPφ50=10.3m、配水管SSP150A=7.8m、仮設管PEφ150=26.7m、仮設管PEφ50=24.3m | 約7ヶ月 | 第1四半期 | |
| 7 | 一般競争入札 | 土木 | 配水管布設替工事（道路改良関連その1） | 行田市大字若小玉地内 市道第4.3-246号線 | 配水管HIVPφ50=46.6m、給水管取出替1箇所、仮設管1箇所 | 約4ヶ月 | 第1四半期 | |
| 8 | 一般競争入札 | 土木 | 配水管布設替工事（その7） | 行田市富士見町一丁目地内 市道第7.2-3号線外 | 配水管DIP-GXφ150=16.8m、配水管DIP-GXφ200=4.9m、配水管DIP-GXφ150=4.5m、配水管DIP-GX=4.4m 配水管SSP150A=12.7m | 約7ヶ月 | 第1四半期 | |

行田市 令和7年度工事発注見通し

【都市整備部水道課】

ここに記載する内容は、令和7年11月21日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、
またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

| No. | 入札方式 | 工種業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 案件期間 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|--------|------|------------------|-------------------------------------|---|-------|--------|----|
| 9 | 一般競争入札 | 舗装 | 舗装復旧工事（その4） | 行田市大字長野地内 市道第5.3-362号線外 | L=868.0m、W=3.20～5.30m 舗装版破碎工=3,700㎡、表層工=3,700㎡ | 約4ヶ月 | 第1四半期 | |
| 10 | 一般競争入札 | 舗装 | 舗装復旧工事（その5） | 行田市大字中里地内 市道第5.3-63号線外 | L=498.9m、W=2.40～4.10m 舗装版破碎工=2,069㎡、表層工=2,069㎡ | 約4ヶ月 | 第1四半期 | |
| 11 | 一般競争入札 | 舗装 | 舗装復旧工事（その7） | 行田市大字持田、城西五丁目 地内 市道第5.3-70号線外 | L=300.0m、W=3.00～6.20m 舗装版破碎工=1,300㎡、表層工=1,300㎡ | 約4ヶ月 | 第1四半期 | |
| 12 | 一般競争入札 | 舗装 | 舗装復旧工事（その8） | 行田市持田五丁目地内 市道第5.3-362号線外 | L=1,077.0m、W=3.00～5.00m 舗装版破碎工=4,700㎡、表層工=4,700㎡ | 約6ヶ月 | 第2四半期 | |
| 13 | 一般競争入札 | 舗装 | 舗装復旧工事（その9） | 行田市大字持田地内 市道第5.3-27号線 | L=124.5m、W=4.30m 舗装版破碎工=534.2㎡、表層工=534.2㎡ | 約4ヶ月 | 第1四半期 | |
| 14 | 一般競争入札 | 電気 | 向町浄水場自家発電施設等更新工事 | 行田市向町28番4号 | 自家発電施設等の更新工事一式 | 約42か月 | 第2四半期 | |
| 15 | 一般競争入札 | 土木 | 配水管布設替工事（その8） | 行田市大字野地内 市道第9.3-380号線 | 配水管HIVPφ50=220.0m、給水管取出替=7箇所、仮設管PEφ50=120.0m | 約6ヶ月 | 第1四半期 | |
| 16 | 一般競争入札 | 土木 | 余発指）舗装復旧工事（その11） | 行田市佐間一丁目、二丁目地内 市道第6.3-146号線外 | L=510.0m、W=3.00～5.00m 舗装版破碎工=2,270㎡、表層工=2,270㎡ | 約5ヶ月 | 第2四半期 | |
| 17 | 一般競争入札 | 土木 | 余発指）配水管布設工事（その9） | 行田市大字斎条地内 市道第2.2-5号線外 | 配水管HPPEφ75=250.0m | 約5ヶ月 | 第2四半期 | |

行田市 令和7年度工事発注見通し

【都市整備部水道課】

ここに記載する内容は、令和7年11月21日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、
またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

| No. | 入札方式 | 工種業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 案件期間 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|--------|--------|------------------|----------------------------|--|------|--------|----|
| 18 | 一般競争入札 | 土木 | 配水管布設替工事（その12） | 行田市大字持田地内 市道第6.3-19号線外 | 配水管HPPEφ75=100.8m、HIVPφ50=262.0m、給水管取出替=16箇所、 仮設管PEφ50=401.5m | 約7ヶ月 | 第2四半期 | |
| 19 | 一般競争入札 | 機械器具設置 | 向町浄水場3号ろ過機等改修工事 | 行田市向町28番4号 | ろ材、架台、エア弁の交換 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | |
| 20 | 一般競争入札 | 土木 | 配水管布設替工事（その10） | 行田市大字下忍地内 市道第9.3-84号線外 | 配水管HPPEφ150=240.0m、給水管 取出替=2箇所、仮設管PEφ50=100.0m | 約6ヶ月 | 第2四半期 | |
| 21 | 一般競争入札 | 土木 | 配水管布設替工事（その13） | 行田市城南地内外 市道第6.1-8号線外 | 配水管HPPEφ75=202.4m、HIVPφ50=230.8m、給水管取出替=36箇所、 仮設管PEφ50=421.1m | 約7ヶ月 | 第2四半期 | |
| 22 | 一般競争入札 | 土木 | 不断水簡易弁設置工事（その1） | 行田市大字下忍地内 市道第6.3-141号線外 | 不断水簡易弁 φ400 1箇所、φ150 2箇所 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | |
| 23 | 一般競争入札 | 防水 | 向町浄水場管理棟屋上防水改修工事 | 行田市向町28番4号 | 向町浄水場管理棟屋上の防水を改修する工事一式 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | |
| 24 | 一般競争入札 | 舗装 | 舗装復旧工事（その13） | 行田市大字荒木地内 市道第6.3-67号線外 | L=280.0m、W=4.00~6.00m 舗装版破碎工=1,570.0㎡、表層工=1,570.0㎡ | 約4ヶ月 | 第3四半期 | |
| 25 | 指名競争入札 | 土木 | 消火栓設置工事（その1） | 行田市大字野地内外 市道第9.2-12号線外 | 消火栓設置=2基、舗装本復旧=一式 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 追加 |