

工程表

施設分類	代表施設名	施設名	設置年度	耐用年数	行田市版 建替え年度	調整後 実施年度	ソフト評価 (R1年度)	一次評価 (R1年度)	老朽化度	個別施設計画上対策費用						施設再編前 対策費用 合計①	施設再編後 対策費用 合計②	施設再編 効果額 (①－②)
										R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度			
										2021	2022	2023	2024	2025	2026			
公営住宅		荒井住宅	1953	30	1983	2025	B1	D1	E							2,528	39	2,489
		旭町住宅	1985	70	2055	2055	A	C2	B		498					30,115	12,512	17,603
											電気幹線改修工事							
		佐間住宅	1978 ～79	70	2048	2048	B2	C2	B		881	4,021				82,710	58,724	23,986
											万年廊改修工事	外部改修工事						
		斎条住宅	1992 ～94	70	2062	2062	B2	C2	A		2,841	148				294,383	120,410	173,973
											外灯等LED化工事	電気幹線改修設計						
		小橋住宅	1972 ～76	70	2042	2047	B2	C2	B	462		174				438,366	311,240	127,126
											外灯等LED化工事	給水管改修設計						
		竹の花住宅	1971	70	2041	2046	A	C2	B	1,199						43,200	30,672	12,528
											給水管改修工事							
		中斉住宅	1983 ～84	70	2053	2053	B2	C2	B							143,840	96,489	47,351
		荒木住宅	1980 ～81	70	2050	2050	B2	C2	B			1,057				150,884	107,128	43,756
												外灯等LED化工事						
		勝呂住宅	1988	70	2058	2058	A	C2	A	221		1,406				130,544	49,758	80,786
											給水ポンプ工事	電気幹線改修工事						
		東住宅	1967 ～70	45	2012	2025	A	D1	E							185,234	7,401	177,833
		新屋敷住宅	1993	70	2063	2063	B2	C2	A							33,404	12,824	20,580
		町住宅	1970	30	2000	2025	A	D1	E							15,602	566	15,036
		曲目第一住宅	1969	30	1999	2025	A	D1	E							7,081	283	6,798
		曲目第二住宅	1971	30	2001	2025	B1	D1	E							7,202	113	7,089
		諏訪宮住宅	1967	30	1997	2025	A	D1	E							14,162	566	13,596
		北部住宅	1972	45	2017	2025	A	D1	E							26,534	1,060	25,474
		向町特設住宅	1949	30	1979	2025	A	C1	E							2,280	36	2,244

※ 矢場住宅については、2012年度に除却済み

※ 小見住宅については、2019年度に除却済み

※ ①、②・・・行田市公共施設マネジメント計画において、総務省「公共施設等将来更新費試算ソフト」の単価を用いて計算した更新等費用試算額

※ 個別施設計画上対策費用・・・マネジメント計画上試算額を参考とした上で、行財政3カ年実施計画等との調整を図った実質的対策費用の見込み