

工程表

(万円)

施設 分類	代 表 施設名	施設名	設置年度	耐用 年数	行田市版 建替え年度	調整後 実施時期	ソフト 評 価 (R7年度)	一次 評価 (R7年度)	老朽 化度	個別施設計画上対策費用						施設再編前 対策費用 合計①	施設再編後 対策費用 合計②	施設再編 効果額 (①－②)	
										R8年度 2026	R9年度 2027	R10年度 2028	R11年度 2029	R12年度 2030	R13年度 2031				
公 営 住 宅		竹の花住宅	1971	70	2041	第3期	B2	B2	C	290	4,653	58				1,612,966	1,389,940	223,026	
		外部改修工事設計業務委託		外部改修工事		火災警報器交換工事													
		小橋住宅	1972 ～76	70	2042	第3期	B2	B2	C	4,158	4,158	4,654							
		給水管改修工事		給水管改修工事		給水管改修工事 火災警報器交換工事													
		佐間住宅	1978 ～79	70	2048	第4期	A	B1	B		1,188	5,137							
		外灯・共用灯LED交換工事 外部改修工事設計業務委託		外部改修工事															
		荒木住宅	1980 ～81	70	2050	第4期	B2	C2	B		1,119								
		外灯・共用灯LED交換工事																	
		中斉住宅	1983 ～84	70	2053	第4期	A	A	B	260									
		外灯・共用灯LED交換工事																	
		旭町住宅	1985	70	2055	第4期	A	A	B	154									
		外灯・共用灯LED交換工事																	
		勝呂住宅	1988	70	2058	期間外	B2	B2	A	936									
		外灯・共用灯LED交換工事																	
		斎条住宅	1992 ～94	70	2062	期間外	B2	B2	A	4,497	1,520	1,573							
		電気幹線改修工事 外灯・共用灯LED交換工事		電気幹線改修工事		電気幹線改修工事													
		新屋敷住宅	1993	70	2063	期間外	A	A	A	421									
		外灯・共用灯LED交換工事																	
		荒井住宅	1953	30	1983	第2期	B1	D1	E	592									
		木造住宅解体工事																	
		東住宅	1967 ～70	45	2012	第2期	B1	C2	E										
		町住宅	1970	30	2000	第2期	C	C2	E										
		曲目第一住宅	1969	30	1999	第2期	B1	D1	E										
		曲目第二住宅	1971	30	2001	第2期	B1	D1	E										
諏訪宮住宅	1967	30	1997	第2期	B1	C2	E												
向町特設住宅	1949	30	1979	第2期	A	C1	E												

※ ①、②・・・行田市公共施設マネジメント計画において、総務省「公共施設等将来更新費試算ソフト」の単価を用いて計算した更新等費用試算額

※ 個別施設計画上対策費用・・・マネジメント計画上記試算額を参考とした上で、行田市実施計画等との調整を図った実質的対策費用の見込み