

会 議 録

会議の名称	第2回見沼中学校区義務教育学校開校準備委員会
開催日時	令和2年 1月14日(火) 開会：午後6時30分・閉会：午後7時40分
開催場所	総合福祉会館第3研修室
出席者(委員)氏名	川嶋正義委員長、尾澤照男副委員長、久保田春明副委員長 小林 茂副委員長、高野真一、中居武司、小林敏信、福田貴司 大久保明浩、小巻正夫、田口和信、清水乃理子、吉田廣明 中村仁政
欠席者(委員)氏名	島田謙二
事務局	鈴木教育長、江利川学校教育部長、諸貫教育総務課長、白井久積、岡野、嶋田、柏瀬
会議内容	1 開会 2 あいさつ 3 進捗状況報告 4 その他 5 閉会
会議資料	・第2回見沼中学校区義務教育学校開校準備委員会次第 ・第2回見沼中学校区義務教育学校開校準備委員会資料 ・【参考資料】各専門部会配布資料
その他必要事項	傍聴者なし

白井	<p>い。</p> <p>(2) 各部会の進捗状況 (資料2のとおり説明)</p>
白井	<p>何か質問等はあるか。</p>
A 委員	<p>義務教育学校の開校はとても大きな仕事であり、相当な意気込みをもって取り組んでいただかないと困る。8月27日の時点で、1年から4年生まで増築しないと間に合わないとの説明であった。先ほどの話だと、詳細に検討したら現状の校舎で済むと、かなりトーンダウンな感じがする。わずか数カ月の間でこんなに変わってしまうものなのか、本当に真剣に考えているのかと落胆している。子どもたちの豊かな心は、学力向上は、環境からということで、非常に大事なことである。確かに、いろいろ工夫することで、現状の校舎で配置できるかもしれないが、これだと教室に余裕がない。義務教育学校の特色を生かして、見沼中学校区義務教育学校に行きたいと思えるような学校にしたいとの思いから、我々は地域の代表として協力させていただいているので、この件については納得できない。</p>
諸貫教育総務課長	<p>増築することが望ましいとの意見もわかるが、義務教育学校としてのソフト面、動きに合わせた校舎全体の改修が必要ではないかと考えている。子どもたちがこの校舎で巣立っていくことを主眼として、教職員とも話し合いながら詳細を詰めていくとともに、皆様の意見もいただいて進めていきたい。</p>
A 委員	<p>パソコン室のパソコンをタブレットにとの説明もあったが、それを整備するのは多くの時間と金額を要し、すぐにできるこ</p>

<p>諸貫教育総務 課長</p>	<p>とではない。それでは、今の見沼中よりも劣ってしまうと感じてしまう。市の財政面を考えると厳しいのかもしれないが、モデル校にする意気込みで取り組んでほしいし、素晴らしい学校と思われるにはお金がかかると思う。先ほどの話では皆ついていかないと感じる。</p> <p>義務教育学校として、新しい取り組みに合致するように施設を整備していきたい。</p>
<p>B 委員</p>	<p>見沼中学校区義務教育学校について、小学校1年生から4年生までの教室を増築して統合すると理解していた。今の説明は、予算上の問題で、増築せず何とかやりくりして解決していくとそのように聞こえた。また、この統合の問題については、平成22年頃から保護者、地域の方、学校の先生などみんなで説明会や話し合いを重ねて増築にと決めたものだ。それをここにきて覆すということになる。このことについて、地域の方にどのように伝えるのか。このような説明では納得してもらえないと感じる。</p>
<p>諸貫教育総務 課長</p>	<p>確かに説明会等では増築と説明していたのを、増築なしの既存の校舎でというのは大きな転換であると認識している。ただ、財政面というだけでなく、子どもたちがよりよく学んでいただくためにどういう施設が必要かということを検討していきたい。</p>
<p>B 委員</p>	<p>増築が必要だから、そのように説明してきたのではないか。</p>
<p>諸貫教育総務 課長</p>	<p>特別教室について、その目的のためだけに利用するのではなく、いろいろな形で柔軟に利用できるように見直しをし、改修</p>

B 委員	<p>をしていこうと考えている。</p> <p>最初からそのような考えはなかったのか。</p>
A 委員	<p>今、説明があった改修についての青写真を提示していただき、この準備委員会にかけてほしい。準備委員会で議論したほうがいい。</p>
諸貫 教育総務課長	<p>現段階では具体的に示せないなので、どのように改修してどのような使い方をするのか青写真をお示しし、準備委員会で議論してほしい。</p>
白井	<p>4 その他</p> <p>会議録について、現在、各部会で第1回目のものを確認していただいている。今後、市のホームページに掲載するので確認いただきたい。</p> <p>次回の準備委員会については、改修についての青写真ができた時点で、または、必要に応じご連絡させていただき調整したい。</p>
	<p>5 閉会</p>