

4 第 4 期行田市地域福祉推進計画策定スケジュール

No.	期 日	内 容
1	令和 6 年 8 月 1 9 日	第 1 回策定委員会 ・ 委嘱状交付 ・ 正副委員長の選出 ・ 計画の概要 ・ 実態調査及び関係団体ヒアリングの報告 ・ 策定方針（案） ・ 骨子（案） ・ 今後のスケジュール ・ その他
2	1 0 月中旬	第 2 回策定委員会 ・ ささえあいミーティングの結果報告 ・ 本市の取組状況 ・ 素案説明
3	1 2 月中旬	第 3 回策定委員会 ・ 計画案の決定
4	1 月	パブリックコメント
5	2 月中旬	第 4 回策定委員会 ・ パブリックコメントの報告 ・ 計画決定
6	3 月	計画策定