
【基本事項】＜リーデイングプロジェクトの位置付け＞

【第一次リーデイングプロジェクト期間における達成目標】

【事業計画】＜５ヵ年の具体的な取組内容＞ Ｈ Ｈ

【取組スケジュールの変更理由】＜前年度と当該年度取組内容の変更理由＞

前年度から当該年度の取組内容を
変更した理由

 事業の縮小
 休止

H29 新しい行田市地域公共交通運行開始  見直しを行ったうえで推進

H27 新しい行田市地域公共交通運行開始に向けた準備

・デマンド交通実証実験結果を踏まえた調査研究
・地域公共交通会議
・庁内関係課及び事業者との調整
・循環バス運行方針の検討

変更なし
・地域公共交通会議
・循環バス：新運行体系での事業開始
・デマンドタクシー助成事業開始

 完了
 順調に進んでおり引き続き推進

H28 新しい行田市地域公共交通運行開始に向けた準備

・地域公共交通会議
・循環バス：運行事業者の決定。事業者との調整及び
　新時刻表等の決定。運輸局への届出。時刻表の作成
　と全戸配布。市報、ホームページ等による周知。
・デマンドタクシー助成事業：制度設計及び内容の決
　定。事業案内チラシの全戸配布。市報、ホームペー
　ジ等による周知。

 事業の縮小
 休止

H26 新しい行田市地域公共交通運行開始に向けた検討

・デマンド交通実証実験結果を踏まえた調査研究
・地域公共交通会議
・循環バス乗降人数調査
・庁内関係課及び事業者との調整

 完了

 完了
 順調に進んでおり引き続き推進
 見直しを行ったうえで推進

 順調に進んでおり引き続き推進
 見直しを行ったうえで推進
 事業の縮小
 休止

 休止

 完了
 順調に進んでおり引き続き推進
 見直しを行ったうえで推進
 事業の縮小

年次 前年度に示した取組内容【変更前】 見直し後の取組内容【変更後】 当該年度の実績 進捗評価

H25 新しい行田市地域公共交通運行開始に向けた検討

・デマンド交通実証実験
・地域公共交通会議
・アンケート調査
・ワークショップ開催

 完了
 順調に進んでおり引き続き推進
 見直しを行ったうえで推進
 事業の縮小
 休止

事業の目的及び概要平成２９年度から始まる新しい地域公共交通について、より市内を行き来しやすい公共交通の充実を図る。

目　　標
（5年後に達成すべき状態）

市内を行き来しやすい公共交通機関

開始年度 25 年度 終了年度 29 年度

方針 ２１ 利便性を高める交通環境を充実させる 方針
施策 ２１３ 公共交通ネットワークの充実 施策

分野 ２ 道路・交通に関する方針 分野

平成29年度　リーディングプロジェクト　進行管理シート 担当
部署

部 市民生活部
課 地域づくり支援課
担当 くらし安心担当

プロジェクト名 B13 市内循環バスなど地域公共交通の充実

基本目標 ２－２ 良好な都市環境が整った交通利便性の高いまち 基本目標

施策の目的を実現するための手段


