
【様式１】 維持・改善に係る事業予定一覧

地優賃
（公共供給） 改良住宅 その他（　　　　　　　）

2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 2026(R8) 2027(R9) 2028(R10) 2029(R11) 2030(R12)

5 竹の花住宅 1 20
中層
耐火
5F

1971 2022

給水管改修工事 火災警報器交換工事

181
入居者との調整状況によって、浴室・風呂釜の設置（2021
～2030年）、給水管改修（2021年）、火災警報器交換（2028
年）を実施

個別改善
（居住性向上型）：浴槽・風呂釜の設置
（安全性確保型）：火災警報器交換
（長寿命化型）：給水管の改修

6 小橋住宅 1 30
中層
耐火
5F

1972 2023

給水管改修工事設計 給水管改修工事 火災警報器交換工事 外部改修工事

125
入居者との調整状況によって、浴室・風呂釜の設置（2021
～2030年）、給水管改修（2023～2024年）、火災警報器交
換（2028年）、外部改修（2030年）を実施

個別改善
（居住性向上型）：浴槽・風呂釜の設置
（安全性確保型）：火災警報器交換
（長寿命化型）：給水管の改修、外部改修

6 小橋住宅 2 30
中層
耐火
5F

1973 2023

給水管改修工事設計 給水管改修工事 火災警報器交換工事

318
入居者との調整状況によって、浴室・風呂釜の設置（2021
～2030年）、給水管改修（2023～2024年）、火災警報器交
換（2028年）を実施

個別改善
（居住性向上型）：浴槽・風呂釜の設置
（安全性確保型）：火災警報器交換
（長寿命化型）：給水管の改修

6 小橋住宅 3 30
中層
耐火
5F

1974 2023

給水管改修工事設計 給水管改修工事 火災警報器交換工事

364
入居者との調整状況によって、浴室・風呂釜の設置（2021
～2030年）、給水管改修（2025～2026年）、火災警報器交
換（2028年）を実施

個別改善
（居住性向上型）：浴槽・風呂釜の設置
（安全性確保型）：火災警報器交換
（長寿命化型）：給水管の改修

6 小橋住宅 4 30
中層
耐火
5F

1974 2023

給水管改修工事設計 給水管改修工事 火災警報器交換工事

318
入居者との調整状況によって、浴室・風呂釜の設置（2021
～2030年）、給水管改修（2025～2026年）、火災警報器交
換（2028年）を実施

個別改善
（居住性向上型）：浴槽・風呂釜の設置
（安全性確保型）：火災警報器交換
（長寿命化型）：給水管の改修

6 小橋住宅 5 30
中層
耐火
5F

1975 2023

給水管改修工事設計 給水管改修工事
火災警報器交換工事

364
入居者との調整状況によって、浴室・風呂釜の設置（2021
～2030年）、給水管改修（2027～2028年）、火災警報器交
換（2028年）を実施

個別改善
（居住性向上型）：浴槽・風呂釜の設置
（安全性確保型）：火災警報器交換
（長寿命化型）：給水管の改修

6 小橋住宅 6 20
中層
耐火
5F

1976 2023

外灯等LED交換工事 給水管改修工事設計 給水管改修工事
火災警報器交換工事

255
入居者との調整状況によって、浴室・風呂釜の設置（2021
～2030年）、外灯等LED化（2021年）、給水管改修（2027～
2028年）、火災警報器交換（2028年）を実施

個別改善
（居住性向上型）：浴槽・風呂釜の設置、外灯等のＬＥＤ化
（安全性確保型）：火災警報器交換
（長寿命化型）：給水管の改修

7 佐間住宅 1 20
中層
耐火
5F

1978 2022

万年塀改修工事 外部改修工事 外灯等LED交換工事 給水管改修工事設計
火災警報器交換工事

給水管改修工事

118

入居者との調整状況によって、浴室・風呂釜の設置（2021
～2030年）、万年塀改修（2022年）、外部改修（2023年）、外
灯等LED化（2024年）、給水管改修工事（2029～2030年）、
火災警報器交換（2029年）を実施

個別改善
（居住性向上型）：浴槽・風呂釜の設置、外灯等のＬＥＤ化
（安全性確保型）：万年塀改修、火災警報器交換
（長寿命化型）：給水管の改修、外部改修

7 佐間住宅 2 12
中層
耐火
3F

1979 2022

万年塀改修工事 外部改修工事
外灯等LED交換工事

給水管改修工事設計
火災警報器交換工事

給水管改修工事

62

入居者との調整状況によって、浴室・風呂釜の設置（2021
～2030年）、万年塀改修（2022年）、外部改修（2024年）、外
灯等LED化（2024年）、給水管改修工事（2029～2030年）、
火災警報器交換（2029年）を実施

個別改善
（居住性向上型）：浴槽・風呂釜の設置、外灯等のＬＥＤ化
（安全性確保型）：万年塀改修、火災警報器交換
（長寿命化型）：給水管の改修、外部改修

8 荒木住宅 1 30
中層
耐火
5F

1980 2022

外灯等LED交換工事 外部改修工事 火災警報器交換工事

255
入居者との調整状況によって、浴室・風呂釜の設置（2021
～2030年）、外灯等LED化（2023年）、外部改修（2027年）、
火災警報器交換（2029年）を実施

個別改善
（居住性向上型）：浴槽・風呂釜の設置、外灯等のＬＥＤ化
（安全性確保型）：火災警報器交換
（長寿命化型）：外部改修

8 荒木住宅 2 24
中層
耐火
4F

1981 2022

外灯等LED交換工事 外部改修工事 火災警報器交換工事

204
入居者との調整状況によって、浴室・風呂釜の設置（2021
～2030年）、外灯等LED化（2023年）、外部改修（2028年）、
火災警報器交換（2029年）を実施

個別改善
（居住性向上型）：浴槽・風呂釜の設置、外灯等のＬＥＤ化
（安全性確保型）：火災警報器交換
（長寿命化型）：外部改修

9 中斉住宅 1 32
中層
耐火
4F

1983 2022

外部改修工事
外灯等LED交換工事

火災警報器交換工事

237
入居者との調整状況によって、浴室・風呂釜の設置（2021
～2030年）、外部改修（2025年）、外灯等LED化（2025年）、
火災警報器交換（2030年）を実施

修繕対応
（居住性向上型）：浴槽・風呂釜の設置、外灯等のＬＥＤ化
（安全性確保型）：火災警報器交換
（長寿命化型）：外部改修

9 中斉住宅 2 12
中層
耐火
3F

1984 2022

外灯等LED交換工事 外部改修工事 火災警報器交換工事

97
入居者との調整状況によって、浴室・風呂釜の設置（2021
～2030年）、外灯等LED化（2025年）、外部改修（2026年）、
火災警報器交換（2030年）を実施

修繕対応
（居住性向上型）：浴槽・風呂釜の設置、外灯等のＬＥＤ化
（安全性確保型）：火災警報器交換
（長寿命化型）：外部改修

10 旭町住宅 1 12
中層
耐火
3F

1985 2021

電気幹線改修工事 外灯等LED交換工事 外部改修工事
火災警報器交換工事

63

入居者との調整状況によって、浴室・風呂釜の設置（2021
～2030年）、電気幹線改修（2022年）、外灯等LED化（2026
年）、外部改修（2029年）、火災警報器交換（2029年）を実
施

修繕対応
（居住性向上型）：電気幹線の改修、浴槽・風呂釜の設置、外灯等のＬＥＤ化

（安全性確保型）：火災警報器交換
（長寿命化型）：外部改修

11 勝呂住宅 1 40
中層
耐火
5F

1988 2021

給水ポンプ更新工事 電気幹線改修工事 外灯等LED交換工事 火災警報器交換工事

809
給水ポンプ更新（2021年）、電気幹線改修（2023年）、外灯
等LED化（2027年）、火災警報器交換（2030年）を実施

個別改善
（長寿命化型）給水ポンプ更新
（居住性向上型）：電気幹線の改修、外灯等のＬＥＤ化
（安全性確保型）：火災警報器交換

12 斎条住宅 1 32
中層
耐火
4F

1992 2021

外灯等LED交換工事 電気幹線改修工事設計 電気幹線改修工事 火災警報器交換工事

645
外灯等LED化（2022年）、電気幹線改修（2023～2024年）、
火災警報器交換（2029年）を実施

個別改善
（居住性向上型）：電気幹線の改修、外灯等のＬＥＤ化
（安全性確保型）：火災警報器交換

12 斎条住宅 2 32
中層
耐火
4F

1992 2021

外灯等LED交換工事 電気幹線改修工事設計 電気幹線改修工事 火災警報器交換工事

569
外灯等LED化（2022年）、電気幹線改修（2023年、2025
年）、火災警報器交換（2029年）を実施

個別改善
（居住性向上型）：電気幹線の改修、外灯等のＬＥＤ化
（安全性確保型）：火災警報器交換

12 斎条住宅 3 32
中層
耐火
4F

1994 2021

外灯等LED交換工事 電気幹線改修工事設計 電気幹線改修工事 火災警報器交換工事

645
外灯等LED化（2022年）、電気幹線改修（2023年、2026
年）、火災警報器交換（2029年）を実施

個別改善
（居住性向上型）：電気幹線の改修、外灯等のＬＥＤ化
（安全性確保型）：火災警報器交換

13 新屋敷住宅 1 9
中層
耐火
3F

1993 2021

電気幹線改修工事 外灯等LED交換工事

173 電気幹線改修（2027年）、外灯等LED交換（2028年）を実施
個別改善
（居住性向上型）：電気幹線の改修、外灯等のＬＥＤ化

注１）様式１は、Microsoft office Excel形式とする。 2021年3月（変更）　
注２）対象数が多い場合は、必要に応じて複数枚作成する。
注３）ＬＣＣ縮減効果欄は、長寿命化型改善事業、又は全面的改善事業を実施する住棟に関して記載する。

特定公共
賃貸住宅公営住宅

　事業主体名：行田市

　住宅の区分：

№ 団地名
住棟
番号

戸数 構造
建設
年度

次期定期
点検時期

修繕・改善事業の内容 LCC
縮減効果

（千円/年・棟） 備考
修繕・改善事業

メニュー

浴槽・風呂釜の設置

浴槽・風呂釜の設置

浴槽・風呂釜の設置

浴槽・風呂釜の設置

浴槽・風呂釜の設置

浴槽・風呂釜の設置

浴槽・風呂釜の設置

浴槽・風呂釜の設置

浴槽・風呂釜の設置

浴槽・風呂釜の設置

浴槽・風呂釜の設置

浴槽・風呂釜の設置

浴槽・風呂釜の設置

浴槽・風呂釜の設置


