

産業交流拠点整備事業の今後について

今後の産業交流拠点整備事業については、関係機関との調整を行いながら、サウンディング市場調査、民間事業者からの事業計画案の公募を行います。

また、行政と民間事業者が連携しながら、設計・建設に取り組むとともに、市内の各種団体や農業者等と連携して開業に向けた管理運営体制を検討します。

開業は平成35年度を目標とし、段階的な整備を行ってまいります。

整備スケジュール	
Step 1	関係機関との調整
Step 2	サウンディング市場調査 事業計画案（計画付事業予定者）公募
Step 3	用地の確保 施設詳細決定 実施設計 管理運営計画の策定
Step 4	建設 運営準備
Step 5	オープン