

各 位

行田市消防本部消防総務課長

一般競争入札に係る質問の回答について

令和 7 年 4 月 2 5 日執行予定の下記一般競争入札について、次のとおり質問がありましたので回答します。

記

- 1 委 託 業 務 消防ポンプ自動車（C D－I 型）購入
（購入物件等）名
- 2 履 行 行 行田市消防本部
（ 納 入 等 ） 場 所

質 問	回 答
1 仕様書頁 1、2 概要(4)納入期限「令和 8 年 3 月 3 1 日（火）」 上記につきまして、仕様書指定条件に当てはまるシャーシが、法改正の影響により現時点ではオーダーストップしております。法改正に適応したシャーシの販売再開は現時点で時期調整中となっております。また、昨今の働き方改革や国際的な紛争、物価高等に起因する原材料及び部材関係の調達困難、物流の混乱など、多方面で製造業界において不安定な状態が続いております。シャーシの再開時期及び、上記の社会情勢に伴い、今後製作工程に影響が生じる場合には納期延長の協議をお願いできますでしょうか。	1 原則として仕様書どおりの納入期限と致します。ただし契約後は、受注者の責めに帰することのできない理由（災害や社会情勢等の影響による供給遅延など）により、契約の履行が遅延するおそれが生じたときは、受注者は発注者に対し書面にその理由を付して履行期限の延長を申し出ることができ、発注者は履行期限の延長について受注者と協議のうえ定めることができるものとします。

2 契約納期「令和8年3月31日」までとありますが、現在消防専用シャシの工期が法規制等の影響により非常に不安定な状況となっており、今年中に当社工場に搬入が難しい状況のため、製造期間がない状態となっております。納期延期の検討をして頂くことは可能でしょうか。	2 質問1の回答と同様になります。
--	--------------------------

問い合わせ先

行田市消防本部消防総務課 担当 松森

電 話 048-550-2119(代) 内線 8215

F A X 048-556-8151