(3) 第4期行田市地域福祉推進計画策定スケジュール

No.	期 日	内 容
1	令和6年8月19日	第1回策定委員会 ・ 委嘱状交付 ・ 正副委員長の選出 ・ 計画の概要 ・ 実態調査及び関係団体ヒアリングの報告 ・ 策定方針（案） ・ 骨子（案） ・ 今後のスケジュール ・ その他
2	令和6年10月21日	第2回策定委員会 ・ ささえあいミーティングの報告 ・ 素案説明
3	令和6年12月23日	第3回策定委員会 ・ 素案説明 ・ 計画案の決定
4	1月10日～2月9日	パブリックコメント
5	3月上旬	第4回策定委員会 ・ パブリックコメントの報告 ・ 計画決定
6	3月下旬	計画策定